

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

2. Inkoopdomein GWW, inkoop leveringen en diensten > €144K

Versie maart 2022

Disclaimer:

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Opdracht omschrijving	Zaak ID	Inkoopsegment: omschrijving	Inkoopsegment: percentage(s)	Geschatte contractomvang	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering
ZD Getij Grevelingen ov GW	Variantenstudie doorlaatmiddel Grevelingendam	31177251	Ingenieursdiensten	100	300k – 1mln	Dienstverleningsovereenkomst	Meervoudig onderhands	Zeker (geen afwijking verwacht)	Q1 2022	Q2 2022
A1 Apeldoorn - Azelo	Communicatie fase 2	31166659	Overige inkoop adviseurs en flexibele arbeid	100	300k – 1mln	Dienstverleningsovereenkomst	Meerdere offertes	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2022	Q3 2022
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	ID PTZ	31172615	Ingenieursdiensten	100	15mio – 35mio	Dienstverleningsovereenkomst	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2022	Q4 2022
Gladheidsbestrijding Uitvoeringscontract	Uitvoeringscontract Midden Nederland	31177513	Strooien en sneeuwruimen	100	3 mio - 5 mio	Gladheidsbestrijding	Openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2022	Q1 2022
Gladheidsbestrijding / Dooimiddelen	Aanbesteding Stroozout 2022	31174152	Dooimiddelen	100	5mio – 15mio	Leveringscontract / overeenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2022	Q2 2022
Instandhoudingsadvies Kunstwerken (IAK)	programmeringsinspecties kunstwerken	n.t.b.	n.t.b.	100	15mio – 35mio	n.t.b.	n.t.b.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2022	Q3 2022
A2 Deil-Vught	Planuitwerking A2 Deil-Vught	n.t.b.	n.t.b.	100	5mio – 15mio	n.t.b.	n.t.b.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2022	Q3 2022
NZ Calamiteitenorganisatie Caribisch Ned	CN TIER 2 EN 3 CARIBISCH NEDERLAND	31109523	Overige incidentmanagement	100	300k – 1mln	Niet GWW Diensten	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2022	Q2 2022
GPO Vervanging Renovatie Onderzoek	Inkoop herberekening bruggen	31174069	Ingenieursdiensten	100	n.v.t.	Dienstverleningsovereenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q2 2022	Q3 2022
GPO Vervanging Renovatie Onderzoek	RISK inspectie & monitoring 2023-2026	31176958	Ingenieursdiensten	100	3 mio - 5 mio	n.t.b.	n.t.b.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2022	Q3 2022
MN Wieringerhoek GW	IR Diensten zoet-zout Wieringerhoek	31173759	Ingenieursdiensten	100	300k – 1mln	Dienstverleningsovereenkomst	Meervoudig onderhands	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q2 2022	Q3 2022
WNZ A16 Rotterdam	Communicatie A16 Rotterdam 2023-26	31177217	Overige staal- en werktuigbouw	100	300k – 1mln	Dienstverleningsovereenkomst	Onderhandse aanbesteding Nationaal	Zeker (geen afwijking verwacht)	Q2 2022	Q4 2022
NZ Calamiteitenorganisatie Caribisch Ned	CN - TIER 1	31109517	Overige incidentmanagement	100	1,5 mio – 3 mio	Niet GWW Diensten	Openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q3 2022	Q4 2022
PPO HWS Hollandsche IJsselkering KT2	KT2 Functiereconstructie B&B Hollandsche IJsselkering	31170037	Overige inkoop adviseurs en flexibele arbeid	100	300k – 1mln	Dienstverleningsovereenkomst	Meerdere offertes	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2022	Q4 2022
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	BEST2DO verv 2 besturingssystemen MLK en HK	31152631	Overige RWS specifieke IV/ICT/IA	100	15mio – 35mio	n.t.b.	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2022	Q3 2023
WNZ A4 Haaglanden-N14	Multidisciplinair Projectbeheersing A4 Corridor	31167209	Ingenieursdiensten	100	5mio – 15mio	Dienstverleningsovereenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q4 2022	Q1 2023
A VVP Onderhoud Vloot Rijksrederij	OHC 2023	31167189	Onderhoud vaar- en vliegtuigen	100	100 mio – 200 mio	Dienstverleningsovereenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q4 2022	Q1 2023
Markeren - Drijvende Markering	Plan: Drijvers groot	31129549	Vaarwegmeubilair	100	15mio – 35mio	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2022	Q2 2023
Markeren - Drijvende Markering	Plan: Drijvers middel	31129548	Vaarwegmeubilair	100	1mio – 1,5mio	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2022	Q2 2023
Markeren - Drijvende Markering	Plan: Ketting	31129542	Vaarwegmeubilair	100	300k – 1mln	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2022	Q2 2023
Markeren - Drijvende Markering	Plan: Tonstenen	31129543	Vaarwegmeubilair	100	300k – 1mln	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2022	Q2 2023
Markeren - Drijvende Markering	Plan: Raconbakens	31129544	Vaarwegmeubilair	100	300k – 1mln	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2022	Q2 2023
Markeren - Drijvende Markering	Drijvers klein 2020 e.v.	31129547	Vaarwegmeubilair	100	300k – 1mln	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2022	Q1 2023
Markeren - Drijvende Markering	Plan: Licht en energie	31129538	Vaarwegmeubilair	100	5mio – 15mio	Leveringscontract / overeenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2022	Q1 2023
ON C KRW Oost-Nederland	Integrale uitbesteding projectbegeleiding KRW	31168154	Overige inkoop adviseurs en flexibele arbeid	100	5mio – 15mio	Dienstverleningsovereenkomst	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2022	Q2 2023
ZLD vast onderh. SRK (BOO exploitatie)	BW&E onderhoud 2024-2028	31174338	Overige waterbouw	100	5mio – 15mio	Dienstverleningsovereenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	Zeker (geen afwijking verwacht)	Q1 2023	Q4 2023
Planstudie A4 Burgerveen-N14	contractvoorbereiding A4 Burgerveen-N14	31169903	Ingenieursdiensten	100	5mio – 15mio	Dienstverleningsovereenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2023	Q4 2023
Gladheidsbestrijding / Dooimiddelen	Aanbesteding Calciumchloride 2023	31174540	Dooimiddelen	100	5mio – 15mio	Leveringscontract / overeenkomst	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2023	Q1 2024
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	MLK en HK vervangen BOS plus onderhoud	31152636	Overige RWS specifieke IV/ICT/IA	100	5mio – 15mio	n.t.b.	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2024	Q3 2025
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Maeslantkering vervangen besturingssysteem BESW incl onderhoud	31177018	Aanschaf/huur hardware/Onderhoud hardware/Aanschaf/ huur software/Onderhoud software	25/25/25/25	5mio – 15mio	Dienstverleningsovereenkomst	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2026	Q2 2027

Legenda kolom Mate van betrouwbaarheid

Categorie	Mogelijke afwijking ten opzichte van Plandatum marktbenadering
Zeker	Geen afwijking verwacht
Redelijk zeker	Afwijking van maximaal 2 maanden
Waarschijnlijk	Afwijking van maximaal 6 maanden
Onzeker	Afwijking van mogelijk meer dan 6 maanden
P.M.	Pro Memorie : vanwege onzekerheid in planuitwerking van dit project door Stikstof kan in deze publicatie geen uitsluitstel worden gegeven over het moment van marktbenadering van dit project, zie de toelichting op RWS Zakelijk bij deze inkoopplanning.

--