

# Inkoopplanning Rijkswaterstaat

## 6. Inkoop SROKs ID en PPB > €50K

Versie maart 2022

Disclaimer:

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Opdracht omschrijving	Zaak ID	Perceel bij IR dienst	Geschatte contractomvang	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Start werkzaamheden
WNZ V R A20 Giessenbruggen	IB diensten Planvorming VenR WNZ	31169848	SROK ID P1 (P&C)	1,5 mio – 3 mio	Onzeker (marge > 6 maanden)	2022-feb	2022-sep
MN KRW 2e Tranche PWN	Planuitwerking KRW 3e tranche MN	31170040	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2022-feb	2022-aug
ZD Getij Grevelingen	Variantenstudie doorlaatmiddel Grevelingendam	31177251	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	Zeker (geen afwijking verwacht)	2022-mrt	2022-mei
DNH:Corridor Schiphol - A'dam - Almere	Bodemonderzoeken aanschaf gronden restpunten SAA	31175320	SROK ID P2 (TA)	50 – 150k	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2022-mrt	2022-mei
V&R OnderzoeksProgramma	Veiligheid V&R OnderzoeksProgramma	n.t.b.	SROK PPB P1 (PB & SCB)	134K – 250K	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2022-mrt	Q2 2022
MN A Vaarwegen Uitbesteding	NOK SCB A-Vaarwegen MN 2022-2025	31174007	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2022-mrt	2022-mei
A7-A8 Amsterdam - Hoorn	Archiefstudie & Conditionering	31170973	SROK ID P2 (TA)	300k – 1mln	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2022-mrt	Q2 2022
Planstudie Rivierklimaatpark IJsselpoort (RKP)	Integrale planuitwerking (MIRT-3) van de maatregelen VKA.	n.t.b.	SROK ID P1 (P&C)	3mio – 5mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2022-mrt	Q2 2022
ON Cluster A Vaarwegen	SCB NOK 2022 – ON A vaarwegen	31170549	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	Zeker (geen afwijking verwacht)	2022-mrt	2022-jul
Inhuur/Uitbesteding MN B Vaarwegen	Integrale Veiligheid 2022-2026 cluster WNN MN B Vaarwegen	31177227	SROK PPB P2 (IV)	150k - 300k	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2022-mrt	2022-jun
Maasroute	NOK ID planuitwerking Nautische veiligheid Passage Maastricht	31167065	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2022-mrt	2022-sep
Instandhoudingsadvies Kunstwerken (IAK)	programmeringsinspecties kunstwerken	n.t.b.	n.t.b.	15mio – 35mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2022-apr	Q3 2022
Instandhoudingsadvies Kunstwerken	Instandhoudingsadvies t.b.v. vaste en beweegbare kunstwerken (civiel, wtb, elektro)	n.t.b.	SROK ID P2 (TA)	1,5 mio – 3 mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2022-apr	Q4 2022
A2 Deil-Vught	Planuitwerking A2 Deil-Vught	n.t.b.	n.t.b.	5mio – 15mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2022-apr	Q3 2022
A2 Deil-Vught	Planuitwerking A2 Deil-Vught-Projectbeheersing	n.t.b.	SROK PPB P1 (PB & SCB)	250K – 1mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2022-apr	Q3 2022
A1 Apeldoorn - Azelo	Projectbeheersing A1 AA fase 2	31177127	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1mio – 1,5mio	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2022-apr	2022-okt
MN Renovatie draaibrug Montfoort	Veiligheidsproducten Kooymont	31170923	SROK PPB P2 (IV)	50 – 150k	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2022-apr	2022-aug
InnovA58	Inventarisatie Areaalinformatie A58 Eindhoven - Tilburg	31172912	SROK ID P1 (P&C)	1,5 mio – 3 mio	Onzeker (marge > 6 maanden)	2022-apr	2022-sep
VR A10 Geluidsschermen	VenR Planstudie Geluid A10 Noord	31172598	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2022-apr	2022-sep
VR WNN/WNZ Kunstwerken A44	PB en SCB diensten KWA44	31170001	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1,5 mio – 3 mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2022-mei	2022-sep
VR Sluiscomplex IJmuiden, Middensluis	Omgevingsonderzoeken complex IJmuiden	31174071	SROK ID P2 (TA)	150k - 300k	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2022-mei	2022-sep
GPO Vervanging Renovatie Onderzoek	Inspectie kleine duikers Zuid-Nederland	31172899	SROK ID P2 (TA)	1mio – 1,5mio	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	2022-jun	n.t.b.
Deltaprogramma en PAGW- project Wieringerhoek	Variantenstudie Planuitwerking	31173759	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2022-jun	2022-sep
V R Prs Marijkesluis	Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) B-Sluizen	31177147	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	Onzeker (marge > 6 maanden)	2022-jul	2022-dec
VR het IJ: Schellingwouderbrug	variantenstudie Schellingwouderbrug	31171922	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	2022-jul	2023-mrt

Uitbesteding A Wegen Team MN	Uitbesteding SCB A wegenteam	31177272	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1mio – 1,5mio	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2022-sep	2023-jan
MN A1/A28 Knooppunt Hoevelaken 2	A28/A1 Knp. Hoevelaken NOK IV	31176964	SROK PPB P2 (IV)	50 – 150k	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2022-sep	2023-jan
NN MIRT HLD fase 2: Friese bruggen (Oude	verkenning Kootstertille	31146505	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2022-sep	2023-mrt
NN MIRT HLD fase 2: Friese bruggen (Oude	Planstudie Spannenburg	31159383	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2022-sep	2023-mrt
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Maeslantkering Hartelkering Grote I-dienst	31177019	SROK ID P1 (P&C)	1mio – 1,5mio	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2022-okt	1900-jan
N35 Nijverdal-Wierden	ROK Communicatie	31141962	n.t.b.	300k – 1mln	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2023-jan	2023-dec
VR Brug Urmond	Brug Urmond (Voorbereiding)	31164857	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2023-jan	2023-sep
WNZ KRW O U 2e en 3e tranche	Planstudieproducten langsdammen Nieuwe Waterweg	31173535	SROK ID P1 (P&C)	50 – 150k	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2023-jan	2023-mei
WNZ KRW O U 2e en 3e tranche	Planstudie KRW 3e tranche WNZ	31174099	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2023-feb	2023-jun
Planfase VenR N3 Papendrechtsebrug	Ingenieursdiensten voor planfase	n.t.b.	SROK ID P1 (P&C)	1,5 mio – 3 mio	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2022-jun	2022-dec
Informatie vastgoedbeleid - bouwkundig inmeten objecten	Bouwkundig inmeten objecten	n.t.b.	SROK ID P2 (TA)	250K – 1mio	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Vastgoed informatie beheer	Ontruimingsplattegronden	n.t.b.	SROK ID P2 (TA)	250K – 1mio	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Technisch Management, Contractmanagement en Projectbeheersing t.b.v. Beheer & Onderhoud contract	Technisch management	n.t.b.	SROK ID P1 (P&C)	n.n.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Wegensteunpunten cluster 4b 24 locaties renovatie	Ontwerp en ingenieursdiensten	n.t.b.	SROK ID P2 (TA)	250K – 1mio	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Project Wilhelminakanaal Sluis II	Integrale Veiligheid Wilhelminakanaal Sluis II	31170553	SROK PPB P2 (IV)	150k - 300k	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - SCB-producten contract Galecopperbrug	31121597	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - SCB-producten contracten Zuid en Noord	31167034	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1mio – 1,5mio	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>
N35 Nijverdal-Wierden	ROK SCB	31141961	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>
N35 Nijverdal-Wierden	integrale veiligheid	31153127	SROK PPB P2 (IV)	300k – 1mln	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>

Legenda kolom Mate van betrouwbaarheid	
<b>Categorie</b>	<b>Mogelijke afwijking ten opzichte van Plandatum marktbenadering</b>
<b>Zeker</b>	Geen afwijking verwacht
<b>Redelijk zeker</b>	Afwijking van maximaal 2 maanden
<b>Waarschijnlijk</b>	Afwijking van maximaal 6 maanden
<b>Onzeker</b>	Afwijking van mogelijk meer dan 6 maanden
<b>P.M.</b>	Pro Memorie : vanwege onzekerheid in planuitwerking van dit project door Stikstof kan in deze publicatie geen uitsluitstel worden gegeven over het moment van marktbenadering van dit project, zie de toelichting op RWS Zakelijk bij deze inkoopplanning.