Inkoopplanning Rijkswaterstaat

Inkoopdomein Kennis, inkopen > €144k

Versie maart 2022

Disclaimer:

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Opdracht omschrijving	Geschatte contractomvang	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Contractfase
Actualisatie V&V modellen+basisprognoses	Netwerken 2022-2023 LMS-NRM	250K – 1mio	Europese aanbesteding	zeker	Q2	Voorbereiding
Actualisatie MVI Criteriatool	Actualiseren MVI criteria voor Inkoopmethodes	1mio-1.2mio	Europese aanbesteding	zeker	Q2	Voorbereiding
Onderzoek en Advies Nautische veiligheid	Risico;s identificeren, gevolgen beperken, human factor onderzoek.	750k - 1mio	Europees, niet openbaar.	Redelijk zeker	Q2	Voorbereiding
Circulaire Economie in de Grond-, Weg-, en Waterbouw (CE in de GWW)	Kennisinkoop Circulair werken in 2030 naar het circulair zijn in 2050.	800k-1,5mio	Europees, openbaar	zeker	Q2	Marktconsultatie

Legenda kolom Mate van betrouwbaarheid

Categorie	Mogelijke afwijking ten opzichte van Plandatum marktbenadering
Zeker	Geen afwijking verwacht
Redelijk zeker	Afwijking van maximaal 2 maanden
Waarschijnlijk	Afwijking van maximaal 6 maanden
Onzeker	Afwijking van mogelijk meer dan 6 maanden