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Landmaken Middeneiland 1e fase

Deze presentatie is tijdens de informatiebijeenkomst op 22 november 

2017 getoond. 

Aan de inhoud van de presentatie en de mondelinge reactie van het 

projectteam op vragen van de aanwezigen kunnen geen rechten worden 

ontleend.

Het projectteam van de gemeente heeft de aanwezigen expliciet 

gewezen op de mogelijkheid schriftelijke vragen in te dienen in het kader 

van de geboden mogelijkheid tot het verkrijgen van inlichtingen.
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Agenda

:

09.15 - 09.30 Inloop, koffie

09.30 – 09.40 Welkom Herman Groot

09.40 – 09.50 Aanleiding project
Doel bijeenkomst Robert Verschoor

09.50 – 10.30 Bestek, vergunningen, planning,
risico’s, omgeving Hans Monen

10.30 – 10.45 Aanbestedingsprocedure Mohamed Bakkali

11.00 Afsluiting 



Robert Verschoor

Projectleider Grond & Ontwikkeling



Koers 2025



IJburg 1 en 2



IJburg 2 Middeneiland



Hans Monen

Projectleider Landmaken



Geotechnische situatie: Oergeul



Landmaken Centrumeiland (2014 / 2015)



Golfbreker (2014)



Uitvoering landmaken



Centrumeiland 2015

• Omgeving en historie

• Politiek-bestuurlijke ambities

• Startvisie

• Hoe verder in 2015



Middeneiland landmaken en omgeving



Middeneiland fase 1 + natuurgebied



Toekomstig Strandeiland –

Pampuskwartier (1ste fase)

- sproeien onder water

Toekomstig Strandeiland –

Muiderkwartier (1ste fase)

- sproeien onder water

Huidige 

strekdam 

handhaven

Onderwater zand aanbrengen 

tijdelijke landdam brug 2125

Winter – 2017/2018
Activiteiten:

- Uitvoering project Wim Noordhoek

- Aanleg brug 2030

- Start landmaken Strandeiland

- Start onderwater aanleg landdam 2125

- Werkzaamheden Centrumeiland:
- Strandlaan – K&L CE incl Hoofdnet

- Strandlaan – Ontsluitingsweg

- Bouwrijp maken tranche 1

- Raakvlak tijdelijke initiatieven CE:
- geen

Werkzaamheden Strandlaan:

- Bouw ontsluitingsweg CE

- Kabels en leidingen CE

Huidig  

publiek strand 

handhaven

Aanleg waterkeringen 

Centrumeiland

Tijdelijke 

Zanddam

Versnellingslocatie 

Landmaken:  nieuw  

publiek strand

Bouwkeet met 

werkterrein

Bomencarré

Tranche 1

Bouwrijp

maken



Toekomstig Strandeiland –

Pampuskwartier (1ste fase)

- sproeien onder water

Verwijderen 

strekdam

Uitbreiding werkgebied

Landmaken Muiderkwartier (1ste

fase)

- Sproeien onder water

Einde 

strandseizoen

Winter – 2018/2019
Activiteiten:

- Brug 2030 gereed

- Landmaken Strandeiland
- Zand sproeien

- Uitbreiding werkgebied

- Verwijderen strekdam

- Realiseren bouwweg

- Afronden werkzaamheden nieuw strand

- Werkzaamheden Centrumeiland
- Woningbouw tranche 1

- Raakvlak tijdelijke initiatieven CE:
- geen

Toekomstig Strandeiland –

Muiderkwartier (1ste fase)

- sproeien onder water

Realiseren Bouwweg Strandeiland over 

landdam (toekomstige brug 2125)

Tijdelijke 

Zanddam

Bouwkeet met 

werkterrein

Bomencarré

Tranche 1

Woningbouw

Versnellingslocatie:

- Landmaken nieuw  publiek strand

- Bouw faciliteiten  en afscherming

- Lokale verleggingen kabels en leidingen

- Maken van nieuw land voor 

bereikbaarheid ME

Toekomstig Natuurgebied 

- Sproeien

- Aanleg bescherming 

rondom



Eerste 

strandseizoen

op nieuwe 

locatie

Toekomstig Strandeiland –

Muiderkwartier (1ste fase)

- Spuiten boven water

Nieuwe 

strekdam

Tijdelijke 

Zanddam

Landdam/

bouwweg

Kapel en 

paviljoen op 

huidige locatie

Zandmotor

- Ophogen 

tot waterlijn

Toekomstig Strandeiland –

Pampuskwartier (1ste fase)

- Spuiten boven water

Zomer – 2019
Activiteiten:

- Nieuw publiek strand gereed

- Landmaken Strandeiland
- Boven water – spuiten zand

- Pampuskwartier Oost ophogen tot waterlijn

- Zandmotor operationeel

- Realiseren nieuwe strekdam

- Realiseren bouwweg

- Werkzaamheden Centrumeiland
- Woningbouw tranche 1

Raakvlak tijdelijke initiatieven CE:
- geen

Bouwkeet met 

werkterrein

Bomencarré

Tranche 1

Woningbouw

Natuurgebied 

- Zand spuiten binnen 

bescherming



Nieuwe 

strekdam

Tijdelijke 

Zanddam

Start bouw

Brug 2125

Zandmotor

Hoofdroute bouwverkeer 

Strandeiland

Toekomstig Strandeiland –

Pampuskwartier (1ste fase)

- Zettingsperiode

- Ophogen met 

overhoogte

Muiderkwartie

r

Zomer – 2020
Activiteiten:

- Start bouw brug 2125

- Landmaken Strandeiland
- Zettingsperiode 

- Werkzaamheden Centrumeiland
- Woningbouw tranche 1 & 2a

Raakvlak Tijdelijke initiatieven CE:
- Garanderen bereikbaarheid:

- IJtopia (A)

- Voetbalveld (B)

- Skatebaan (D)

- Vrijland (E)

E

BA

D

- Zettingsperiode

Bouwkeet met 

werkterrein

Tranche 1

Woningbouw

Tranche 2 

Woningbouw

Natuurgebied 



Planning op hoofdlijnen



Vergunningen landmaken

�Vergunning Natuurbeschermingswet 2008

+ brief provincie 2011
(regelt behoud mosselbanken)

�Omgevingsvergunning – SD Oost

�Watervergunning – RWS Midden Nederland

�Vergunning Wet Natuurbescherming (PAS)
(regelt stikstofdepositie op natuurgebieden door eisen aan NOX 

uitstoot materieel)



Omgevingsprojecten

�Exploitatie strand IJburg 1 mei – 1 oktober

�Functioneren mosselbanken voor foeragerende 

watervogels

�Exploitatie strandtent Blijburg

�Leveren en verwerken van zand door derden

�Realisatie waterkeringen Centrumeiland

�Verplanten, beschermen, afvangen van flora en 

fauna door ecoloog

�Bouw bruggen vanaf 2020



Risico’s landmaken

Opdrachtgever:

� Slibverspreiding naar en op mosselbanken

� Vertraging in oplevering van het werk

� Strand kan niet openblijven tijdens uitvoering

� Hinder voor omgeving tijdens uitvoering

Opdrachtnemer:

� …………

� …………

� …………



Mohamed Bakkali

Inkoopadviseur



Toelichting op aanbestedingsproces

� Europees openbare procedure (ARW 2016)

� Procedure verloopt volledig digitaal via TenderNed

� Gunning op basis van economisch meest voordelige 

inschrijving

� Optie herhalingsopdracht (uitgangspunten zie 

aanbestedingsleidraad)

� Geschiktheidseisen

� Lange gestanddoeningstermijn 

� Opschortende voorwaarden

� Let op:  tijdig, volledig en juiste ondertekening



Geschiktheidseisen

Technische bekwaamheid

� Kwaliteitsborging: 

– ISO9001 gecertificeerd en VCA**-certificaat

– Of gelijkwaardig

� Referentie waterbouwkundige werk

– waterbouwkundige werk uitgevoerd met ten minste 

500.000 m3 zand/ grond getransporteerd en verwerkt 

� Verklaring beschikbaarheid productiecapaciteit m3/week

– gemiddelde productiecapaciteit van 80.000 m3 per week 

transport en verwerken van zand 



EMVI-criteria 

Kwaliteitsonderdelen Kwaliteitswaarde

1

Kwaliteitsonderdeel A: 
Risicobeheersplan, top 4 door 
opdrachtgever benoemde 
risico’s en door opdrachtnemer 
te nemen beheersmaatregelen

€ 7.000.000,- maximale kwaliteitswaarde, 
verdeeld over de verschillende top 4 risico’s, 
zie par. 5.3.

2
Kwaliteitsonderdeel B: 
Risicobeheersplan, top 3 door 
opdrachtnemer te benoemen 
risico’s en beheersmaatregelen

€ 1.000.000,- (maximale kwaliteitswaarde)

3 Kwaliteitsonderdeel C: 
CO2-ambitieniveau 

CO2-ambitieniveau 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 
leidt tot een fictieve vermindering van de
inschrijvingssom van 0 respectievelijk 0, 2, 4, 
6 %



EMVI-criteria (kwaliteitsonderdeel A) 

Risico Maximale kwaliteitswaarde

1 Bij monitoring tijdens de uitvoering 
wordt te veel slib op de 
mosselbanken geconstateerd

€3.000.000,-

2 Vertraging oplevering van het werk € 2.000.000,-

3 Publieke strand kan niet 
openblijven tijdens de uitvoering € 1.000.000,-

4 Hinder voor de omgeving tijdens 
het landmaken € 1.000.000,-



??????? VRAGEN ???????


