

Mutatieoverzicht Rijkswaterstaat

Inkoopdomein GWW, Werken > 100 mio

versie juni 2020

Projectnaam	Opdracht omschrijving	Zaak ID	Inkoopsegment: omschrijving	Inkoopsegment: percentage	Geschatte Contractomvang	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering	Best Value
Zuid-Nederland: Modernisering bediening op Afstand Contract 3	Modernisering van de corridorbediening en meerjarig onderhoud (Brugman 3)	31103897	Werkuigbouw (E-gerelateerd) / Aanschaf/ huur software / Aanschaf/huur hardware / Overige installatietechniek	45 / 10 / 25 / 20	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q4 2021	
<i>Was op de inkoopplanning februari 2020:</i>								Onzeker	Q4 2020	Q1 2021	
A27/A12 Ring Utrecht	Realisatie Zuid	31109375	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q4 2021	Q2 2022	
<i>Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning februari 2020</i>											
Zee en Delta: Krammersluizen	Renovatie Krammersluizencomplex	31138697	Onderhoud E&M	100	100mio – 500mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q1 2023	
<i>Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning februari 2020</i>											
A27 Houten-Hoopolder	Realisatie deel Everdingen-Hoopolder	31127608	Verkeerssystemen weginfra / Wegverhardingsconstructies / Civiele betonbouw droog	3 / 30 / 67	>500mio	DBM	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q3 2020	Q4 2021	
<i>Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning februari 2020</i>											
A27/A12 Ring Utrecht	Realisatie Noord	31112397	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q4 2022	Q4 2023	
<i>Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning februari 2020</i>											
InnovA58	Realisatie	31130307	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	n.t.b.	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q1 2023	Q4 2023	
<i>Was op de inkoopplanning februari 2020:</i>								n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	
A1 Apeldoorn – Azelo	Realisatiecontract A1 Apeldoorn Zuid - Twello	31156823	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Zeker	Q4 2020	Q3 2021	
<i>Was op de inkoopplanning februari 2020:</i>							Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q2 2021	Q2 2022	
A27 Houten-Hoopolder	Realisatie deel Houten-Everdingen	31087901	Verkeerssystemen weginfra / Wegverhardingsconstructies / Civiele betonbouw droog	2 / 8 / 90	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q4 2021	Q4 2022	
<i>Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning februari 2020</i>											
A2 't Vonderen-Kerensheide	Realisatiecontract 't Vonderen-Kerensheide	31151121	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q4 2023	
<i>Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning februari 2020</i>											
A4 Haaglanden-N14	Realisatie A4 Haaglanden-N14	31156729	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q2 2023	
<i>Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning februari 2020</i>											
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	Realisatiefase Project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda	31157199	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q4 2022	Q4 2023	
<i>Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning februari 2020</i>											
Zuidasdok	OVT1	31160110	Utiliteitsbouw/Overige installatietechniek/Civiele betonbouw droog	40/20/40	100mio – 500mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q3 2020	Q4 2021	
<i>Nieuw toegevoegd</i>											
Zuid Nederland VO VH&KW 2022 e.v.	Variabel onderhoud Verhardingen & Kunstwerken 2022 e.v.	31159354	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q4 2020	Q3 2021	
<i>Nieuw toegevoegd</i>											
Zuid Nederland A Natte Centrales Maasobjecten Mb2	Natte Centrales Maasobjecten MB2	31121609	Overige waterbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q1 2023	
<i>Nieuw toegevoegd</i>											

Mate van betrouwbaarheid

Zeker

Redelijk zeker
(afwijking van max. 2 maanden)

Waarschijnlijk
(afwijking van max. 6 maanden)

Onzeker

