

# Inkoopplanning Rijkswaterstaat

## 1. Inkoopdomein GWW, inkoop GWW Werken > 1,5 miljoen euro

Versie 10 november 2020

Disclaimer:

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Oprichting omschrijving	Zaak ID	Inkoopsegment: omschrijving	Inkoopsegment: percentage(s)	Geschatte contractomvang (€ excl BTW)	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering	Best value
Dijkversterking Marken	Realisatie Dijkversterking Marken	31136411	Dijkbouw	100	35mio – 100mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Zeker	Q3 2020	Q2 2021	
ZH Constructies Nat	Onderhoud en exploitatie Baggerstedepot Hollandsch Diep	31146292	Overige inkoop exploitatie/beheer gebouwen/Onderhoud gebouwen en terreinen	50/50	5mio – 15mio	Prestatiecontract	Openbare procedure Europese aanbesteding	Zeker	Q4 2020	Q1 2021	
ZD Kustlijn zorg 2020 - 2023	Suppletiewerken programma Kustlijn zorg 6	31160463	Onderhoudsbaggerwerk	100	5mio – 15mio	E&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Zeker	Q4 2020	Q4 2020	
ZD Modernisering Beveiliging OSK	Modernisering Bewaking en beveiliging	31153734	Overige inkoop gebouwen, terreinen en installaties	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Zeker	Q4 2020	Q2 2021	
ZD Def. aanpassing schuifaanslagen OSK	Aanpassen Schuifaanslagen OSK	31128366	Onderhoud technische installaties	100	15mio – 35mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q4 2020	Q2 2021	
A1 Apeldoorn - Azelo	realisatiecontract A1 AA fase 2	31156823	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q4 2020	Q3 2021	
V&R Prs Marijkesluis	Renovatie Prinses Marijkesluis	31146484	Kleine kunstwerken	100	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q4 2020	Q3 2021	
GOVa fase 6a Noordervaart	G6A Realisatie Wateraanvoer Noordervaart	31146514	Overige waterbouw	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Zeker	Q4 2020	Q3 2021	
MN Realisatiebureau intelligente transport systemen (RITS) DVM	RODS Realisatie OV en DVM Systemen	31161924	Weginfrasystemen (IA)	100	100mio – 500mio	E&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q4 2020	Q2 2021	
John Frostbrug HWWN	Renovatie John Frost-brug Arnhem	31127771	Overige staal- en werktuigbouw	100	5mio – 15mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q4 2020	Q3 2021	
ZD Kustlijn zorg 2020 - 2023	Suppletiewerken programma Kustlijn zorg 5	31160462	Onderhoudsbaggerwerk	100	5mio – 15mio	E&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Zeker	Q4 2020	Q1 2021	
ZD V&R B Sluizen	Renovatie Berge Diepsluis en Zandkreeksluis	31159162	Overige waterbouw	100	15mio – 35mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q4 2020	Q3 2021	
ZD Ren. Bewegingswerken OSK Fase 1	Renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering fase 1	31153775	Overige waterbouw	100	5mio – 15mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q4 2020	Q1 2021	
WNZ Volkeraksluizen (complex) VOS	Remmingwerk Volkeraksluizencomplex	31158408	Onderhoud E&M	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Redelijk zeker	Q4 2020	Q1 2021	
WOD 2022-2025 perceel West	VO VH&KW 2022 e.v. (WOD)	31159354	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q4 2020	Q4 2021	
N35 Nijverdalen-Wierden	Realisatiecontract N35 Nijverdalen-Wierden (incl. ecoduct)	31132716	Overige wegenbouw	100	35mio – 100mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q1 2021	Q1 2022	Best Value
ON C KRW Oost-Nederland	Cortenoever realisatie	31154683	Overige waterbouw	100	1,5mio – 5mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Redelijk zeker	Q1 2021	Q2 2021	
ZD Baggeren Zandkreegkeul	Baggeren Zandkreegkeul	31160047	Onderhoudsbaggerwerk	100	1,5mio – 5mio	n.t.b.	Meerdere offertes	Waarschijnlijk	Q1 2021	Q1 2021	
ON C KRW Midden Nederland	Herinrichting en onderhoud van de eilanden Hoekelingsdam en Ier	31159373	Overige waterbouw	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Redelijk zeker	Q1 2021	Q2 2021	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Grondwerkzaamheden Maeslantkering	31146067	Overige grondwerken droog	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Niet bevestigd	Q1 2021	Q2 2021	
Contracten/service ov OSK E/W/C vast oh	Prestatiecontract Oosterscheldekering	31139442	Onderhoud technische installaties	100	15mio – 35mio	Prestatiecontract	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Zeker	Q1 2021	Q1 2021	
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Verbreding Galecopperbrug	31121608	Zware staalconstructie	100	35mio – 100mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q1 2021	Q4 2021	
ZN C KRW 2e tranche	KRW 5	31161124	Overige waterbouw	100	1,5mio – 5mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q1 2021	Q3 2021	
MN PC nat Kunstwerken-2023 e.v.	MN PC nat Kunstwerken 2022 e.v.	31143512	Vastonderhoud civiel nat/Onderhoud E&M/Werktuigbouw (E-gerelateerd)	40/25/35	5mio – 15mio	Prestatiecontract	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q1 2021	Q3 2021	Best Value
ON C KRW Oost-Nederland	Realisatie Zwarte Water	31150500	Overige waterbouw	100	5mio – 15mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Waarschijnlijk	Q1 2021	Q3 2021	
GOVa fase 7a, de Oevers	GOVA 7a: Doorvoer Noordervaart	31146427	Overige waterbouw/Bodem- en oeverbescherming	25/75	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q1 2021	Q1 2022	
N35 Wijthmen-Nijverdalen	N35 Wijthmen -Nijverdalen Realisatie	31154349	Overige wegenbouw	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q1 2021	Q3 2021	
V&R A73 Roertunnel en Swalmentunnel	VenR A73 Roertunnel en tunnel Swalmen	31157396	Onderhoud E&M	100	35mio – 100mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q1 2021	Q1 2022	
WNN Fileaanpak 2e tranche voorkomen	Realisatiecontract Fileaanpak A4 Schiphol	31153685	Overige wegenbouw	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Waarschijnlijk	Q2 2021	Q4 2021	
ZN V&R Brug Ifteren	Realisatie Brug Ifteren	31146669	Zware staalconstructie	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q2 2021	Q4 2021	
A67-A73 Zaarderheiken	Uitbreiding rijbaan A73 Zaarderheiken en aanpasse?	31159507	Overige wegenbouw	100	5mio – 15mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q2 2021	Q4 2022	
ZH Integraal Vast Onderhoud Wegen	Prestatiecontract Vast onderhoud WNZ 2022	31157041	Vastonderhoud civiel droog	100	100mio – 500mio	Prestatiecontract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2021	Q4 2021	Best Value
WNZ B-Wegen Scope 2022-2023	Gr.Variabel Onderhoud Hoofdwegennet WestNederland-Zuid 2022-2023	31150507	Wegverhardingsconstructies	100	35mio – 100mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Zeker	Q2 2021	Q3 2021	
Project Wilhelminakanaal Sluis II	Wilhelminakanaal Sluis II	31148903	Overige waterbouw	100	35mio – 100mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q2 2021	Q4 2021	
Maasroute	Groot Onderhoud Stuwten ZN	31159897	Onderhoud E&M/Overige waterbouw/Onderhoud E&M/Overige waterbouw	50/50/50/50	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q2 2021	Q4 2021	
A27 Houten-Hoopolder	DBM Everdingen-Hoopolder	31127608	Wegverhardingsconstructies/ Verkeerssystemen weginfra/Civiele betonbouw droog	30/3/67	>500mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q2 2021	Q2 2022	
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Uitvoeren compensatie NNN	31125522	Cultuurtechnische werken	100	1,5mio – 5mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q1 2022	
WNZ V&R A29 Renovatie Haringvlietbrug	Renovatie beweegbare delen Haringvlietbrug	31161843	Zware werktuigbouw	100	15mio – 35mio	E&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q3 2021	Q4 2021	
V&R Bediening Besturing Brabantse Kan.(TB3)	Modernisering corridorbediening ZN kanalen incl Meerjarig Onderh	31103897	Aanschaf/huur hardware/Aanschaf/ huur software/Werktuigbouw (E-gerelateerd)/Overige installatietechniek	25/10/45/20	100mio – 500mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q4 2021	Best Value
NN N33 Midden Zuidbroek - Appingedam	Realisatie N33 Zuidbroek-Appingedam	31127077	Civiele betonbouw droog/Wegverhardingsconstructies	40/60	35mio – 100mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q3 2021	Q4 2022	
GOVa Fase 6b baggeren Maas en doelfaal.	GOVA 6b: Baggerwerkzaamheden ZN fase 3	31143303	Onderhoudsbaggerwerk	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q3 2021	Q2 2022	
ZD V&R B Sluizen	Renovatie roompotsluis, grevelingsluis en sluisencomplex Hansw	31161203	Onderhoud E&M	100	35mio – 100mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q3 2022	
ZD Ren. Bewegingswerken OSK Fase 1	Renovatie hydraulische installaties	31160061	Overige installatietechniek	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q4 2021	
ZD V&R Renovatie Krammersluizen	renovatie Krammersluizencomplex	31138697	Onderhoud E&M	100	100mio – 500mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q1 2023	
V&R A76 Viaduct Daelderweg	Kunstwerk Daelderweg te Nuth (KW Makro)	31159502	Kleine kunstwerken	100	1,5mio – 5mio	D&C	Onderhandse aanbesteding Nationaal	Onzeker	Q4 2021	Q2 2022	
A27 Houten-Hoopolder	A27 deel Houten-Everdingen	31087901	Verkeerssystemen weginfra/Wegverhardingsconstructies/Civiele betonbouw droog	2/8/90	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q4 2021	Q3 2022	

# Inkoopplanning Rijkswaterstaat

## 1. Inkoopdomein GWW, inkoop GWW Werken > 1,5 miljoen euro

Versie 10 november 2020

Disclaimer:

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Oprichting omschrijving	Zaak ID	Inkoopsegment: omschrijving	Inkoopsegment: percentage(s)	Geschatte contractomvang (€ excl BTW)	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering	Best value
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Zuid	31109375	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q4 2021	Q2 2022	
MN GO 2021 A2-A12-A27	GO A12 Nieuwerbrug – Oudenrijn	31160058	Overige wegenbouw	100	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q4 2021	Q3 2022	
ZD Kustlijn 2020 - 2023	Suppletiewerken programma Kustlijn 2020 - 2023	31160461	Onderhoudsbaggerwerk	100	5mio – 15mio	E&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q4 2021	Q1 2022	
ZD Groot onderhoud bruggen SR KZB	Groot Onderhoud bruggen Zeeland	31148367	Elektrotechniek/Civiele betonbouw droog/Civiele betonbouw nat/Lichte staalconstructie/Asfaltlijtaag vervanging/ Wegmeubilair / Onderhoudsconservering	10/5/5/10/10/10/50	35mio – 100mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q4 2021	Q4 2022	
WNZ KRW O U 2e Tranche	Getijdenparken Maassluis – De Zaayer	31149103	Overige waterbouw	100	1,5mio – 5mio	D&C	Openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q4 2021	Q2 2021	
V&R Project Van Brienoord Brug	Van Brienoord Brug; Verv. van de WBB en OBB en ren. van het BBD	31157454	Overige staal- en werktuigbouw/Overige installatietechniek	90/10	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q1 2022	Q2 2023	
ZN B Wegen	MJPG Pilot A17	n.t.b.	Overige wegenbouw	100	1,5mio – 5mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q1 2022	Q3 2022	
ON C KRW UWDH	Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerwaarden	31150496	Overige waterbouw	100	15mio – 35mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q1 2022	Q2 2022	
DVV	integraal groot onderhoud ON 2023	31159705	Grondverzet droog	100	5mio – 15mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q1 2022	Q4 2022	
ZN V&R A Natte Centrales Maasobjecten Mb2	V&R Bediening en besturing Maasobjecten MB2 ZN	31121609	Overige waterbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q1 2023	
A67 Leenderheide Zaarderheiken	Realisatie Pechhavens A67	31160080	Overige wegenbouw	100	5mio – 15mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q2 2022	Q4 2022	
WNZ A4 Haaglanden-N14	Realisatie A4 Haaglanden-N14	31156729	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q2 2023	
WNZ HWS HV	KT 2 Groot Conserveren Schuiven HV	31163634	Onderhoudsconservering	100	35mio – 100mio	E&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q4 2022	
MN GO 2021 A2-A12-A27	GO A2/A27 Oudenrijn – Deil	31160059	Overige wegenbouw	100	15mio – 35mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q2 2022	Q2 2023	
WNN A-wegen GVO 2022-2025	Groot variabel onderhoud WNN A-wegen 2023-2024	31156796	Wegverhardingsconstructies	100	35mio – 100mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q2 2022	Q2 2023	
A21 Vonderen Kerensheide	D&C A2 Vonderen Kerensheide	31151121	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q4 2023	
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Noord	31112397	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q4 2022	Q4 2023	
NN HLD fase 2 – Gerrit Krolbrug	Vervangen Gerrit Krol-brug	31164072	Overige staal- en werktuigbouw/Overige wegenbouw/Overige waterbouw	60/10/30	15mio – 35mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q4 2022	Q2 2023	
InnovA58	Realisatiecontract InnovA58	31130307	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q1 2023	Q4 2023	
NN V&R Lemmer-Delfzijl.(ren.) kanaafs1	HLD GO V&R tranche 4 oeverbescherming	31137594	Bodem- en oeverbescherming	100	35mio – 100mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q1 2023	Q4 2023	
ZN B Wegen	MJPG fase 1 en 2	n.t.b.	Overige wegenbouw	100	35mio – 100mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q1 2023	Q3 2023	
ZN V&R B Wegen	Realisatie Brug Urmond	n.t.b.	Zware staalconstructie	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q2 2023	Q4 2023	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	TIC, Toegangsbeheer, Intercom en CCTV Maeslantkering	31146068	Onderhoud technische installaties	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2024	Q2 2024	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot Onderhoud Bolschamieren Maeslantkering	31152623	Onderhoud technische installaties	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2024	Q3 2024	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot onderhoud BMI MLK	31152628	Onderhoud technische installaties	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2024	Q3 2024	
WNZ A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	Realisatiefase Project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda	31157199	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q2 2024	Q3 2025	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Conservingswerkzaamheden dokken Maeslantkering	31152620	Vastonderhoud civiel nat	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2025	Q3 2025	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot Onderhoud Dokdeuren Maeslantkering	31152626	Overige waterbouw	100	5mio – 15mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q1 2025	Q3 2025	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot onderhoud kathodische beschermingsinstallatie Maeslantkeri	31152627	Onderhoud technische installaties	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2026	Q3 2026	
PPO BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot onderhoud asfalt terrein Maeslantkering	31152637	Overige wegenbouw	100	1,5mio – 5mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker	Q1 2026	Q3 2026	

Mate van betrouwbaarheid

Zeker

Redelijk zeker  
(afwijking van max. 2 maanden)

Waarschijnlijk  
(afwijking van max. 6 maanden)

Onzeker