

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

1. Inkoopdomein GWW, inkoop GWW Werken > 1,5 miljoen euro

Versie maart 2022

Disclaimer:

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

| Projectnaam | Opdracht omschrijving | Zaak ID | Inkoopsegment: omschrijving | Inkoopsegment: percentage(s) | Geschatte contractomvang | Contractsoort | Verwachte marktbenadering | Mate van betrouwbaarheid | Plandatum marktbenadering | Plandatum sluiting marktbenadering | Best value |
|--|--|----------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|
| WNZ PRC Maasvlakte II 2022-2023 | Prestatiecontract 2022-2023 Onderhoud contour Maasvlakte II | 31169975 | Bodem- en oeverbescherming | 100 | 1,5 mio – 3 mio | Prestatiecontract | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q1 2022 | Q2 2022 | |
| ZLD Var ondh WVI OSK | Renovatie ACCV Topshuis | 31122165 | Overige installatietechniek | 100 | 1,5 mio – 3 mio | n.t.b. | Meerdere offertes | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q1 2022 | Q2 2022 | |
| ZD B Sluizen | Renovatie Bergse Diepsluis en Zandkreeksluis | 31159162 | Overige waterbouw | 100 | 15mio – 35mio | n.t.b. | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q2 2022 | Q2 2023 | |
| ZN BOC 2023 perceel West | Basis Onderhouds Contract 2023 ZN A wegen | 31168165 | Vastonderhoud civiel droog | 100 | 60 mio - 100 mio | Prestatiecontract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q2 2022 | Q2 2023 | |
| Programma Zuidasdok | Hoofdcontract Tunnel | 31169719 | Overige wegenbouw | 100 | 500 mio – 750 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q2 2022 | Q2 2023 | |
| NN HWBP rijksprojecten NN Vlieland | Dijkversterking Vlieland 2022 | 31168095 | Dijkbouw | 100 | 5mio – 15mio | E&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q2 2022 | Q2 2023 | |
| ZN A VV fase 6b baggeren Maas doelreal. | GOVa 6b: Baggerwerkzaamheden ZN fase 3 | 31143303 | Onderhoudsbaggerwerk | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Zeker (geen afwijking verwacht) | Q2 2022 | Q4 2022 | |
| WNZ VR Spijkenisserbrug | Realisatie 3b en LFV Spijkenisserbrug en Brug over de Noord | 31167987 | Aanschaf technische installaties/Zware staalconstructie/Onderhoud technische installaties | 50/25/25 | 35 mio – 60 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2022 | Q2 2023 | |
| NN VR N32 Vervang besturing Hooivaartbru | Realisatie Hooivaartbrug | 31171107 | Kleine kunstwerken | 100 | 1,5 mio – 3 mio | n.t.b. | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2022 | Q4 2022 | |
| A67 Leenderheide Zaarderheiken | Vluchthavens en aansluitingen A67 (realisatie) | 31160080 | Overige wegenbouw | 100 | 3 mio - 5 mio | D&C | Openbare procedure Nationale aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2022 | Q4 2022 | |
| V R A76 Viaduct Daeldenweg | Kunstwerk Daeldenweg (realisatie) | 31159502 | Kleine kunstwerken | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q2 2022 | Q2 2023 | |
| A2 t Vonderen Kerensheide | D&C A2 Vonderen Kerensheide | 31151121 | Wegverhardingsconstructies | 100 | 200 mio - 300 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2022 | Q3 2023 | |
| V R A7 Draaibrug. Afsluitdijk DO | realisatie V&R bruggen Den Oever | 31167979 | Overige wegenbouw | 100 | 15mio – 35mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2022 | Q1 2023 | |
| ON Prestatiecontr. vast onderh.2017-2021 | Basisonderhoudscontract Oost-Nederland 2023-2030 | 31165340 | Vastonderhoud civiel droog | 100 | 100 mio – 200 mio | Prestatiecontract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2022 | Q4 2022 | Best Value |
| WNN Prestatiecontr. areaalonderhoud HVWN | Onderhoudscontract NAT corridor Noordzeekanaal 2024-2034 | 31163486 | Onderhoud technische installaties | 100 | 200 mio - 300 mio | Prestatiecontract | Experimenteren Europese aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q3 2022 | Q2 2024 | Best Value |
| ZD A Programma Baggeren Zout 2020-2024 | Ond. Baggerwerk Eemsegeul 2023 | 31169408 | Onderhoudsbaggerwerk | 100 | 5mio – 15mio | E&C | Openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2022 | Q4 2022 | |
| PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | TIC, Toegangsbeheer, Intercom en CCTV Maeslantkering | 31146068 | Onderhoud technische installaties | 100 | 3 mio - 5 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2022 | Q1 2023 | |
| VR Corridor Centr. Scheepv. A'dam CCSA | CorridorCentrale Scheepvaart Amsterdam | 31176971 | Utiliteitsbouw | 100 | 60 mio - 100 mio | n.t.b. | Experimenteren Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2022 | Q1 2023 | |
| ZD Renovatie Krammersluizen | renovatie Krammersluizencomplex | 31138697 | Onderhoud E&M | 100 | 100 mio – 200 mio | DBM contract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2022 | Q3 2023 | |
| ON C KRW Midden Nederland | Herinrichting en onderhoud van de eilanden Hoeckelingsdam en Ier | 31159373 | Overige waterbouw | 100 | 1,5 mio – 3 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2022 | Q1 2023 | |
| A7-A8 Amsterdam - Hoorn | A7A8 Compensatie Verzorgingsplaats De Koggen | 31172103 | Overige grondwerken droog | 100 | 1,5 mio – 3 mio | D&C | Meerdere offertes | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2022 | Q4 2022 | |
| A32 Tunnelbakken | A32 Tunnelbakken | 31175244 | Overige wegenbouw | 100 | 1,5 mio – 3 mio | E&C | Meerdere offertes | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q3 2022 | Q4 2022 | |
| ZD A Programma Baggeren Zout 2020-2024 | Ond. Baggerwerk IJmuiden 2023 | 31176790 | Onderhoudsbaggerwerk | 100 | 15mio – 35mio | Prestatiecontract | Openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2022 | Q4 2022 | |
| MN V R Koninginnensluis (RINK) | Koninginnensluis deel B | 31173992 | Kleine kunstwerken | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2022 | Q2 2023 | |
| PPO HWS Haringvliet KT2 | KT2 Groot Variabel Onderhoud Haringvlietluizen | 31163634 | Onderhoudsconservering/Lichte werktuigbouw | 70/30 | 100 mio – 200 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q4 2022 | Q3 2023 | |
| Bediening Besturing Brabantse Kan.(TB3) | Modernisering corridorbediening ZN kanalen incl Meerjarig Onderh | 31103897 | Aanschaf/huur hardware/Aanschaf/ huur software/ Werktuigbouw (E-gerelateerd)/Overige installatietechniek | 25/10/45/20 | 100 mio – 200 mio | n.t.b. | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q4 2022 | Q4 2022 | Best Value |
| InnovA58 | InnovA58 Verzorgingsplaats 2.0 Kloosters | 31167565 | Overige wegenbouw | 100 | 1,5 mio – 3 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2022 | Q1 2023 | |
| WNZ V R v. Brienoordbrug | Vervangen twee bogen en renovatie beweegbare deel | 31157454 | Overige staal- en werktuigbouw/Overige installatietechniek | 90/10 | 300 mio - 500 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q4 2022 | Q4 2023 | |
| WNN Fileaanpak 2e tranche voorkomen | Realisatiecontract Fileaanpak A4 Schiphol | 31153685 | Overige wegenbouw | 100 | 3 mio - 5 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2022 | Q2 2023 | |
| VR Rotterdam-Duitsland, VP Nijmegen | Verbouwing Corridorcentrale Nijmegen (CCN) | 31168066 | Onderhoud gebouwen en terreinen | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2022 | Q2 2023 | |
| MNZ HWN 2024 GO A2 HRR-A12 HRR | GO A12 - A2 | 31160058 | Overige wegenbouw | 100 | 15mio – 35mio | E&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q4 2022 | Q3 2023 | |
| WNN A-wegen GVO 2022-2025 | Groot variabel onderhoud WNN A-wegen 2023-2025 | 31156796 | Wegverhardingsconstructies | 100 | 15mio – 35mio | E&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q4 2022 | Q2 2023 | |
| MN AVWN KW2 | MN PC nat Kunstwerken 2022 e.v. | 31143512 | Werktuigbouw (E-gerelateerd)/Vastonderhoud civiel nat/Onderhoud E&M | 35/40/25 | 15mio – 35mio | n.t.b. | Concurrentie gerichte dialoog Light | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2022 | Q4 2023 | |
| VR WNN/WNZ Kunstwerken A44 | CONCEPT Realisatiecontract KWA44 | 31170000 | nntb | 100 | 200 mio - 300 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q4 2022 | Q3 2023 | |
| SP A17 Moerdijk Geluidsscherm | MJPG pilot A4 / A17 | 31170495 | Overige wegenbouw | 100 | 3 mio - 5 mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2023 | Q4 2023 | |
| MJPG - V&R Geluidsschermen WNN en Harderwijk | Realisatie Geluidsschermen in WNN (MJPG) en Harderwijk (MJPG/V&R). | nntb | Wegmeubilair | 100 | 15mio – 35mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q1 2023 | Q1-2024 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|----------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------------|---------|---------|------------|
| ZN C KRW 2e tranche | KRW C ZN | 31167910 | Overige baggerwerken/Ontgraving en opspuiting/Overige waterbouw/Grondverzet nat | 25/25/25/25 | 60 mio - 100 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2023 | Q4 2023 | |
| ON C KRW UWHDH | Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden | 31150496 | Overige waterbouw | 100 | 15mio – 35mio | E&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q1 2023 | Q2 2023 | |
| N50 Kampen – Kampen Zuid (nw) | Realisatie N50 KKZ | 31169643 | Nog toe te wijzen inkoop | 100 | 15mio – 35mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2023 | Q1 2024 | |
| PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | MOS 2 meerjarig onderhoud Maeslant en Hartelkering | 31177807 | Onderhoud gebouwen en terreinen/ Onderhoud technische installaties | 30/70 | 5mio – 15mio | Prestatiecontract | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2023 | Q4 2023 | |
| NN PPO Groot onderhoud wegen 2023-2024 | GO NN 24-25 - wegen | 31168099 | Wegverhardingsconstructies | 100 | 35 mio – 60 mio | E&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q1 2023 | Q1 2024 | |
| DVV | Divers variabel onderhoud droog in Oost-Nederland | 31177146 | Overige grondwerken droog | 100 | 15mio – 35mio | n.t.b. | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2023 | Q4 2023 | Best Value |
| ZN V R Brug IJterren | Brug IJterren (Realisatie) | 31146669 | Zware staalconstructie | 100 | 15mio – 35mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2023 | Q4 2023 | |
| WNZ Zoete Baggerwerken | PRC Onderhoud bodems vaarwegen WNZ 2024-2028 | 31167564 | Onderhoudsbaggerwerk | 100 | 5mio – 15mio | Prestatiecontract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2023 | Q2 2023 | |
| WNZ PRC Bodems | PRC 2024-2028 onderhoud oevers vaarwegen WNZ | 31177214 | Bodem- en oeverbescherming | 100 | 5mio – 15mio | Prestatiecontract | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2023 | Q2 2023 | |
| VR Zwolle-IJsselkanaal: Renov. Spooldes | VenR Spooldersluis | 31169958 | Kleine kunstwerken | 100 | 15mio – 35mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q1 2023 | Q4 2023 | |
| ARK: Damwanden en sluisjes | V&R Damwanden ARK | 31167975 | Bodem- en oeverbescherming | 100 | 35 mio – 60 mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2023 | Q4 2023 | |
| VR Demka bocht | Verbreden DEMKA-bocht | 31167973 | Bodem- en oeverbescherming | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2023 | Q4 2023 | |
| WNZ KRW O U 2e en 3e tranche | Realisatie Sliedrechtse Biesbosch | 31174445 | Grondverzet nat | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q2 2023 | Q3 2023 | |
| ZD Renovatie Hydraulische install. OSK | Renovatie hydraulische installaties | 31160061 | Overige installatietechniek | 100 | 35 mio – 60 mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q2 2023 | Q2 2023 | |
| ZLD 3e Verdieping Westerschelde | Geulwandverd. 2e gat Ossensisse | 31165985 | Bodem- en oeverbescherming | 100 | 15mio – 35mio | D&C | Openbare procedure Europese aanbesteding | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q2 2023 | Q4 2023 | |
| NN PPO voorlopig ontwerp Eelwerderbrug | Realisatie Eelwerderbrug | 31171149 | Kleine kunstwerken/Overige waterbouw | 80/20 | 5mio – 15mio | n.t.b. | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2023 | Q1 2024 | |
| Programma Zuidasdok | Hoofdcontact reconstructie Knooppunt Amstel | 31177144 | Overige wegenbouw | 100 | 200 mio - 300 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2023 | Q4 2024 | |
| NN MIRT HLD fase 2: Gerrit Krolbrug | Vervangen Gerrit Krol-brug | 31164072 | Overige waterbouw/Overige staal- en werktuigbouw/ Overige wegenbouw | 30/60/10 | 35 mio – 60 mio | n.t.b. | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2023 | Q2 2024 | |
| WNZ KRW O U 2e en 3e tranche | Langsdammen Nieuwe Waterweg | 31170140 | Overige waterbouw | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2023 | Q3 2024 | |
| WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ) | Portfolio 1 Tunnel A, herhalingsopdracht tunnel B en E | nntb | Industriële automatisering, civiele techniek | 70/30 | 500 mio – 750 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Redelijk zeker (marge < 2 maanden) | Q1 2024 | Q4 2024 | |
| WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ) | Portfolio 2 Tunnel C, herhalingsopdracht tunnel D en E | nntb | Industriële automatisering, civiele techniek | 70/30 | 500 mio – 750 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q1 2024 | Q4 2024 | |
| ZD A Programma Baggeren Zout 2020-2024 | Ond. Baggerwerk Noordzeekanaal | 31174302 | Onderhoudsbaggerwerk | 100 | 5mio – 15mio | E&C | Openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2024 | Q3 2024 | |
| PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Groot onderhoud BMI, BBI, blusmiddelen MK en HK | 31152628 | Onderhoud technische installaties | 100 | 1,5 mio – 3 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2024 | Q3 2024 | |
| PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Grondwerkzaamheden Maeslantkering | 31146067 | Overige grondwerken droog | 100 | 1,5 mio – 3 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2024 | Q2 2024 | |
| ZN A Natte Centrales Maasobjecten Mb2 | V&R Bediening en besturing Maasobjecten MB2 ZN | 31121609 | Overige installatietechniek/Aanschaf/huur hardware/Aanschaf / huur software/Onderhoud E&M/Werktuigbouw (E-gerelateerd) | 20/20/15/10/35 | 100 mio – 200 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q1 2024 | Q4 2024 | |
| NN VR Lemmer-Delfzijl:(ren.) kanaals1 | HLD realisatie V&R tranche 4 oeverbescherming | 31137594 | Bodem- en oeverbescherming | 100 | 35 mio – 60 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2024 | Q1 2025 | |
| Saneringsplannen ZN MJPG fase 1 en 2 | MJPG ZN fase 1 en 2 (realisatie) | 31168219 | Overige wegenbouw | 100 | 35 mio – 60 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2023 | Q2 2024 | |
| VR Brug Urmond | Brug Urmond (Realisatie) | 31164858 | Overige wegenbouw | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2024 | Q2 2025 | |
| PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Groot Onderhoud Dokdeuren Maeslantkering | 31152626 | Overige waterbouw | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q3 2024 | Q1 2025 | |
| A67-A73 Zaarderheiken | Uitbreiding rijbaan knooppunt Zaarderheiken (realisatie) | 31159504 | Overige wegenbouw | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2024 | Q4 2025 | |
| Kwaliteitsverbetering VZP A67 GE Venlo | Vernieuwing grensverzorgingsplaats Venlo A67 (realisatie) | 31129206 | Asfaltslijtlaag vervanging/Overige wegenbouw | 50/50 | 3 mio - 5 mio | D&C | Openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2024 | Q3 2025 | |
| A7-A8 Amsterdam - Hoorn | A7A8 Realisatiecontract | 31174283 | Overige wegenbouw | 100 | 300 mio - 500 mio | D&C | Openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2024 | Q4 2025 | |
| PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Conservieringswerkzaamheden dokken Maeslantkering | 31152620 | Vastonderhoud civiel nat | 100 | 3 mio - 5 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2025 | Q3 2025 | |
| GOVa fase 7a, de Oevers | GOVA 7a: Doorvoer Noordervaart | 31146427 | Overige waterbouw/Bodem- en oeverbescherming | 25/75 | 5mio – 15mio | D&C | Openbare procedure Europese aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q4 2025 | Q2 2026 | |
| PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Groot Onderhoudn Bolscharnieren Maeslantkering | 31152623 | Onderhoud technische installaties | 100 | 3 mio - 5 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2026 | Q3 2026 | |
| PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Groot onderhoud kathodische beschermingsinstallatie Maeslantkeri | 31152627 | Onderhoud technische installaties | 100 | 1,5 mio – 3 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2026 | Q3 2026 | |
| PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Groot onderhoud asfalt terrein Maeslantkering | 31152637 | Overige wegenbouw | 100 | 1,5 mio – 3 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2026 | Q3 2026 | |
| PPO BOO Stormvloedkeringen KT1 | Groot onderhoud hoofdieren Maeslantkering | 31177017 | Onderhoud technische installaties | 100 | 1,5 mio – 3 mio | D&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | Onzeker (marge > 6 maanden) | Q1 2028 | Q3 2028 | |
| WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ) | Portfolio 3 Tunnel F, herhalingsopdracht tunnel G | nntb | Industriële automatisering, civiele techniek | 70/30 | 200 mio - 300 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden) | Q1 2034 | Q4 2034 | |
| A6 Lelystad | Hoofdcontract project A6 Lelystad (P.001240) | 31133443 | Civiele betonbouw droog/Overige installatietechniek/Wegmeubilair/Wegverhardingsconstructies | 20/10/10/60 | 60 mio - 100 mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | P.M. | P.M. | P.M. | |
| UT Ring Utrecht | A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Zuid | 31109375 | Wegverhardingsconstructies | 100 | 500 mio – 750 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | P.M. | P.M. | P.M. | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|----------|-------------------|-----|---|-------------|------|-----------------|
| UT Ring Utrecht | A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Noord | 31112397 | Wegverhardingsconstructies | 100 | 300 mio - 500 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | P.M. | P.M. | P.M. |
| WNZ A4 Haaglanden-N14 | Realisatie A4 Haaglanden-N14 | 31156729 | Overige wegenbouw | 100 | 300 mio - 500 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | P.M. | P.M. | P.M. |
| InnovA58 | InnovA58 Realisatiecontract Eindhoven - Tilburg | 31130307 | Overige wegenbouw | 100 | 200 mio - 300 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | P.M. | P.M. | P.M. |
| N35 Wijthmen-Nijverdal | N35 Wijthmen -Nijverdal Realisatie | 31154349 | Overige wegenbouw | 100 | 5mio – 15mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | P.M. | P.M. | P.M. |
| NN N33 Midden Zuidbroek - Appingedam | Realisatie N33 Zuidbroek-Appingedam | 31127077 | Wegverhardingsconstructies/Civiele betonbouw droog | 60/40 | 60 mio - 100 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | P.M. | P.M. | P.M. |
| N35 Nijverdal-Wierden | Realisatiecontract N35 Nijverdal-Wierden (incl. ecoduct) | 31132716 | Overige wegenbouw | 100 | 60 mio - 100 mio | D&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | P.M. | P.M. | P.M. Best Value |
| Project Wilhelminakanaal Sluis II | Wilhelminakanaal Sluis II | 31148903 | Overige waterbouw | 100 | 35 mio – 60 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | P.M. | P.M. | P.M. |
| MN A1/A28 knooppunt Hoevelaken | A28/A1 knpt Hoevelaken 2.0 | 31163365 | Grondverzet droog/ Wegverhardingsconstructies/ Ingenieursdiensten | 30/60/10 | 500 mio – 750 mio | D&C | Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested. | P.M. | P.M. | P.M. |
| WNZ A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | Realisatiefase Project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda | 31157199 | Overige wegenbouw | 100 | 100 mio – 200 mio | D&C | Openbare procedure Europese aanbesteding | P.M. | P.M. | P.M. |
| UT Ring Utrecht | A27/A12 Ring Utrecht - Verbreding Galecopperbrug | 31121608 | Zware staalconstructie | 100 | 35 mio – 60 mio | E&C | Niet-openbare procedure Europese aanbesteding | P.M. | P.M. | P.M. |
| UT Ring Utrecht | A27/A12 Ring Utrecht - Natuurcompensatie (NNN) | 31125522 | Bos en natuur | 100 | 5mio – 15mio | E&C | Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding | P.M. | P.M. | P.M. |

Legenda kolom Mate van betrouwbaarheid

| Categorie | Mogelijke afwijking ten opzichte van Plandatum marktbenadering |
|-----------------------|--|
| Zeker | Geen afwijking verwacht |
| Redelijk zeker | Afwijking van maximaal 2 maanden |
| Waarschijnlijk | Afwijking van maximaal 6 maanden |
| Onzeker | Afwijking van mogelijk meer dan 6 maanden |
| P.M. | Pro Memorie : vanwege onzekerheid in planuitwerking van dit project door Stikstof kan in deze publicatie geen uitsluitstel worden gegeven over het moment van marktbenadering van dit project, zie de toelichting op RWS Zakelijk bij deze inkoopplanning. |