
Naam fase of datum Type Startdatum Einddatum Aantal 
dagen

Selectiefase Fase 
29 mrt 2017 
7:00 

1 mei 2017 
12:00 

33 

Periode voor het stellen van vragen (via vraag&antwoord) Fase 29 mrt 2017 7:00 
10 apr 2017 
12:00 

12 

Informatieavond Datum 4 apr 2017 19:00 — — 

Uiterste datum van indienen van de inschrijving Datum 1 mei 2017 12:00 — — 

Selectie verificatiefase Datum 
15 mei 2017 
15:20 

— — 

Bekendmaking selectiebeslissing Datum 
15 mei 2017 
17:00 

— — 

Bezwaartermijn Fase 
15 mei 2017 
17:01 

4 jun 2017 20:00 20 

Verificatie Selectiefase Fase 
15 mei 2017 
17:05 

1 jun 2017 12:00 16 

Offertefase Fase 
28 jun 2017 
9:00 

16 okt 2017 
12:00 

110 

Periode voor het stellen van vragen (via vraag&antwoord) Fase 28 jun 2017 9:05 12 jul 2017 12:00 14 

Schouw Fase 28 jun 2017 9:15 29 sep 2017 
17:00 

93 

Tweede periode voor het stellen van vragen (via vraag&antwoord) Fase 17 jul 2017 17:05 9 aug 2017 12:00 22 

Derde periode en uiterste datum voor het stellen van vragen (via 
vraag&antwoord) 

Fase 
14 aug 2017 
17:00 

27 sep 2017 
12:00 

43 

Uiterste datum van indienen van de offerte Datum 
16 okt 2017 
12:00 

— — 

Presentaties Datum 26 okt 2017 9:00 — — 

verificatiegesprekken Datum 1 nov 2017 9:00 — — 

Bekendmaking gunningsbeslissing Datum 10 nov 2017 9:00 — — 

Offerte verificatiefase Datum 
10 nov 2017 
9:00 

— — 

Bezwaartermijn Fase 10 nov 2017 9:00 
30 nov 2017 
17:00 

20 

Start gunningsfase Datum 
10 nov 2017 
9:05 

— — 

Definitieve gunning Datum 1 dec 2017 9:00 — — 

Gebruiksklare oplevering Datum 12 jul 2019 9:00 — — 

55404 Renovatie en vernieuwbouw sportcomplex Dorper Esch

Planning


