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Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

Twee keer per jaar ontvangt u een voortgangsrapportage over Feyenoord City. Dit is
een gevolg van het besluit van uw raad om Feyenoord City aan te wijzen als een
risicovol project. Hierbij bieden wij u de achtste rapportage aan.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogrammal/begroting/eerder

aangenomen moties en gedane toezeggingen:

e Aanwijzing Feyenoord City in het kader van de Regeling risicovolle projecten
Rotterdam 2012 (raad, 6 juli 2017)

o Basisrapportage Feyenoord City (B&W, 13 december 2017)

e Raadsbesluit Position Paper Feyenoord City (raad, november 2017)

e Voorgaande Voortgangsrapportages Feyenoord City

¢ Afdoening en uitstelbericht diverse moties en toezeggingen

Toelichting:

Inleiding

Bijgaand bieden wij u de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over Feyenoord City
aan. Dit is de achtste rapportage sinds het besluit van uw raad op 11 mei 2017 om
onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het project en
de aanwijzing tot ‘risicovol project’ op 6 juli 2017. Conform de afspraken met uw raad
zijn de peildata voor de voortgangsrapportages 1 oktober en 1 april. De looptijd van
deze rapportage is derhalve van oktober 2021 tot en met maart 2022. De recente
ontwikkelingen aan de kant van de BVO Feyenoord over de toekomstige
wedstrijdaccommodatie zijn dus geen onderwerp van de rapportage. Met name voor
de hoofdstukken gebiedsontwikkeling, mobiliteit en sociaaleconomisch programma
doet dat niet af aan de inhoud over de voortgang en de risico’s.
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Verderop in deze brief gaan we onder het kopje ‘actuele ontwikkelingen’ in op de
besluitvorming van Feyenoord en de duiding daarvan.

Opzet Voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage opent zoals gebruikelijk met een hoofdstuk ‘Overall’ waarin
de voortgang voor het gehele project wordt samengevat. De daaropvolgende
hoofdstukken bevatten meer gedetailleerde informatie over de deelprojecten van
Feyenoord City: gebiedsontwikkeling, nieuw stadion, mobiliteit, het
sociaaleconomisch programma en de herontwikkeling van De Kuip. Het onderdeel
‘Bestuurlijke documenten’ geeft een actueel overzicht van alle documenten in het
verkeer tussen ons college en uw raad. De ‘Ontwikkeling van de planning’ verbeeldt
hoe de planningsinzichten voor het nieuwe stadion en de gebiedsontwikkeling zich
sinds het raadsbesluit van 2017 hebben ontwikkeld.

Conform de 7¢ voortgangsrapportage is voor het onderdeel ‘Voorwaarden Position
Paper' uitgegaan van de resterende voorwaarden na de toets van Deloitte en het
(geamendeerde) raadsbesluit van 8 juli jl. over Financial Commitment.

Actuele ontwikkelingen

In november 2021 heeft de BVO Feyenoord bekend gemaakt een
alternatievenvergelijking uit te zullen laten voeren waarbij de bouw van het nieuwe
stadion wordt afgezet tegen twee verbouwalternatieven van De Kuip. Als resultaat
daarover is in april het rapport ‘Stadion Feyenoord — Alternatievenvergelijking’
verschenen. De conclusie van het rapport is dat de optie voor nieuwbouw beter is dan
de opties voor renovatie van De Kuip. Nieuwbouw voldoet beter met het oog op
inhoudelijke eisen, financiéle randvoorwaarden (bouwkosten in relatie tot de
businesscase) en mogelijke procesrisico’s. Uit het rapport kan dus geconcludeerd
worden dat de grootschalige renovatie van De Kuip feitelijk niet meer aan de orde is.

In de begeleidende notitie, die voorlag bij de BVO, wordt geconstateerd dat het, gelet
op de dynamiek op de grondstoffen-, energie-, en kapitaalmarkt, niet verstandig is de
nieuwbouwvariant of enige andere variant nu naar de markt te brengen. Wel zouden
(zonder dat duidelijk is of en zo ja, wanneer deze verbeterde situatie zich voordoet) de
voorbereidingen voor een nieuwbouwvariant in die periode andermaal moeten
doorgaan, inclusief onderzoeken naar besparingen en verbeteringen. Gelet op de
grote onzekerheden acht de BVO Feyenoord dit echter niet opportuun.

Op 21 april jl. heeft de BVO Feyenoord bekend gemaakt te willen stoppen met de
voorbereiding van het nieuwe stadion. Men acht een nieuw stadion onder de huidige
marktomstandigheden niet haalbaar en vindt het daarom niet opportuun op dit
moment de voorbereidingen door te zetten en wil zich richten op een langer verblijf in
De Kuip.

Naar aanleiding van dit besluit hebben wethouder FOHGP en BWEG per brief van 21
april jl. aan uw raad laten weten dat wij ons samen met Stichting Gebiedsontwikkeling
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aan de Maas en andere stakeholders zullen beraden op wat dit betekent voor de
gebiedsontwikkeling en de stadionontwikkeling. Omdat als gevolg van de
gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. ons college demissionair is, is aangegeven
dat een voorstel over de te kiezen koers naar verwachting door het nieuwe college zal
worden afgerond en aan uw raad zal worden voorgelegd.

Zoals de betrokken wethouders al in uw Tijdelijke Commissie Bestuur aangaven,
menen wij dat er geen sprake is van een definitief afstel van het nieuwe stadion. Zoals
gezegd, heeft de BVO aangegeven het niet opportuun te vinden verder te werken aan
de voorbereiding van het nieuwe stadion gezien de onduidelijke vooruitzichten op de
markt en voorlopig in De Kuip te blijven. Hieruit trekken wij de conclusie dat men op
termijn nog steeds een nieuw stadion wil. Wij zien hiervoor geen andere locatie dan
die in Feyenoord City is voorzien. In deze brief gaan wij zoals toegezegd in uw
Tijdelijke Commissie Bestuur in op de actuele stand van zaken en op de vragen die
zZijn gesteld in uw commissie.

Stadion Feijenoord/BVO

Stadion Feijenoord heeft, als initiatiefnemer van het nieuwe stadion, de afgelopen
maanden het stadionproject opnieuw tegen het licht gehouden en een strategie
bedacht om het nieuwe stadion haalbaar te maken door aanpassingen aan het
ontwerp, een gewijzigde marktstrategie, optimalisatie van de businesscase en een
herziene opzet van de financieringsstructuur. Ook het eigenaarschap van de BVO is
daarbij als optie meegenomen.

Stadion Feijenoord komt op basis van de uitkomsten van de alternatievenvergelijking
en de integrale toetsing van het nieuwbouwplan tot de conclusie dat nieuwbouw,
passend binnen het door uw raad vastgestelde bestemmingsplan Feyenoord City, niet
alleen de voorkeur geniet maar ook dat het nieuwbouwproject, nog immer een
realiseerbare propositie is. Wellicht niet op dit moment onder de huidige
marktomstandigheden, maar wel zodra de ontwikkelingen op de (internationale)
kapitaal- en bouwmarkt weer enigszins stabiliseren en beter voorspelbaar worden.

Stadion Feijenoord beseft dat de gebiedsontwikkeling voor de gemeente en de
Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas voorop staat en dat het stadion dat niet
mag frustreren. Zij hebben daarom aan de gemeente en de stichting gevraagd of en
hoelang de stadionplot gereserveerd mag blijven. Wij staan positief tegenover deze
vraag, maar laten het definitieve besluit hierover graag aan het volgende college. Ter
voorbereiding daarop brengen de gemeentelijke projectorganisatie en de stichting (in
samenwerking met de ontwikkelaars) in beeld hoelang de stadionplot beschikbaar kan
blijven zonder dat dit vertraging voor de gebiedsontwikkeling oplevert.
Randvoorwaarde voor het reserveren van de plot is het in stand blijven van het
bestemmingsplan bij de Raad van State.

In de komende periode brengt Stadion Feijenoord in beeld hoe zij het stadiontraject
weer wil opstarten als de markt stabiliseert. Zij is met de BVO in overleg over tijdlijnen
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en scenario’s en een mogelijke nieuwe samenwerking van beide organisaties en een
gezamenlijke governance van het nieuwbouwtraject. Tevens wordt het gesprek
gevoerd over De Kuip, nu duidelijk is dat de BVO daar langer zal spelen dan eerder
gedacht. De mogelijkheden zijn echter beperkt door de financiéle positie van Stadion
Feijenoord en de afspraken met Goldman Sachs over het omgaan met de lening.
Stadion Feijenoord geeft aan in staat te zijn om een langer verblijf uit haar reguliere
exploitatie te kunnen accommoderen om in ieder geval noodzakelijk onderhoud op
instandhoudingsniveau uit te voeren en een constructief veilig stadion te garanderen.

Gemeentelijk aandeel Stadion Feijenoord

Op 12 mei jl. stelde de heer Van Dijk (ChristenUnie) ons een vraag over de invulling
van het aandeelhouderschap in Stadion Feijenoord N.V. Het aandeelhouderschap is
ontstaan na de conversie in 2019 van een lening van € 7,9 miljoen uit 1994 voor de
renovatie van De Kuip naar een aandeel met agio. De gemeente heeft één van de
4.365 aandelen en daarmee een stemrecht van 0,00023%. Ons college ziet geen
publiek belang in een aandeelhouderschap van het huidig stadion. De vervreemding
van dit aandeel is daarmee ook onderdeel van de gesprekken geweest over de exit
mogelijkheden van het aandeelhouderschap in het nieuwe stadion, conform
voorwaarde 11.1 uit de Position Paper. Vanwege het ontbreken van een publiek
belang zal er geen publiek kader opgesteld worden. Gezien de huidige financiéle
positie van het stadion en de onzekerheid over de toekomstplannen, ligt vervreemding
op dit moment niet voor de hand. Wij wachten daarom de ontwikkelingen in het
stadiondossier af alvorens nieuwe stappen te zetten. Vanwege deze ontwikkelingen
hebben we in de jaarrekening 2021 een voorziening getroffen voor dit aandeel.

Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas

Afgelopen periode zijn ook gesprekken met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de
Maas gevoerd naar aanleiding van het besluit van de BVO. De stichting geeft aan dat
Zij nog steeds de voorkeur heeft voor een gebiedsontwikkeling met een nieuw stadion
conform het vastgestelde Masterplan, aangezien dit het beste past bij de
(maatschappelijke) doelstellingen van de stichting en het een betere en meer zekerde
grondexploitatie voor de stichting oplevert. De stichting is daarom in principe bereid
ruimte te reserveren voor het nieuwe stadion en brengt samen met de
ontwikkelcombinatie OCFC in beeld hoe lang dit kan zonder de voortgang van de
gebiedsontwikkeling in de weg te staan.

Tegelijk beseft de stichting dat de kans groter is geworden op een
gebiedsontwikkeling zonder stadion.

Sinds het besluit van de BVO in november heeft de stichting het scenario zonder een
nieuw stadion verder verkend. Op basis van de kennis van het gebied (bijvoorbeeld
de kosten van de verwervingen, de kosten van de landaanwinning, kosten van
bouwrijp maken en infrastructurele ingrepen en milieubeperkingen) is een opzet voor
de grondexploitatie daarvoor gemaakt. Voor de scope van deze private
grondexploitatie (het grondgebied van fase 1 Feyenoord City) wordt voor een groot
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deel gebruik gemaakt van de plannen die al bekend zijn (Colosseumplot, Roseplot,
Mallegatplot en het woningdeel van Waterfront). Voor het resterende deel (met name
de stadionplot) is op basis van referentieprojecten de dichtheid en daarmee de
opbrengstpotentie bepaald.

De conclusie is dat de grondexploitatie zonder een nieuw stadion slechter uitvalt dan
de grondexploitatie met een nieuw stadion. Dit zal resulteren in een lagere kwaliteit en
een lagere grondwaarde van de gemeentelijke gronden in de gemeentelijke
grondexploitatie. De betaalbaarheid van woningen staat daarbij onder druk, alsmede
de beoogde uitbreiding van het Mallegatpark. Bovendien zal de Stadiondriehoek niet
worden ontwikkeld omdat De Kuip niet vrijkomt.

De komende periode wordt de grondexploitatie verder uitgewerkt, met als doel te
komen tot een grondexploitatie die de beoogde kwaliteit van het gebied in stand
houdt. Hierbij wordt ook gekeken welke ontwikkelingen buiten fase 1 (met name in de
Veranda) nog mogelijk zijn en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
grondexploitatie. In deze uitwerking moet blijken in hoeverre het daadwerkelijk te
komen tot een grondexploitatie met de beoogde kwaliteit en de in de gemeentelijke
grondexploitatie opgenomen grondwaarde.

Verder is duidelijk dat de sociale woningen alleen kunnen worden gerealiseerd, indien
de subsidie voor de Woningbouwimpuls beschikbaar blijft ook als het nieuwe stadion
er niet komt. Het gesprek hierover met het ministerie van BZK als subsidieverstrekker
is gestart.

Uw raad heeft regelmatig gevraagd naar een nadere toelichting op de financiéle
positie van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. De stichting is bereid dit in
een besloten sessie aan uw betreffende raadscommissie toe te lichten. Wij kunnen
ons voorstellen dit onderdeel te maken van het inwerkprogramma van de nieuwe
commissie.

Voortgang gebiedsontwikkeling

Het besluit van de BVO en de onzekerheid over het nieuwe stadion betekent niet dat
de voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling stagneren. In de
voortgangsrapportage komt dit uitgebreid aan de orde. In het kort betekent dit dat de
planvorming voor de Mallegatplot, Roseplot en Collosseumplot gestart is en gewoon
doorloopt. De voorbereiding van de Roseknoop ligt op schema. Hierover hebben wij
uw raad per brief op 11 mei 2022 (22bb003403) geinformeerd. Ook voor een deel van
de Waterfrontplot (de drie torens) is de planvorming gestart. Voor dit deel van het
Waterfront is uit nader onderzoek gebleken dat deze in verschillende scenario’s van
de gebiedsontwikkeling (met en zonder stadion) altijd goed in te passen is.

Landaanwinning
Zoals eerder in onze brieven is aangegeven, is ook de landaanwinning (met
bijbehorende langsdam) een zogenaamde ‘no regret-maatregel’. In uw commissie
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hebben we toegezegd terug te komen op de stand van zaken van de landaanwinning.
De situatie rond de landaanwinning is inmiddels behoorlijk veranderd. Sinds het
besluit van de BVO van november om een optievergelijking uit te voeren, is de
landaanwinning minder bepalend voor het kritieke pad. In plaats van de planning van
het stadion, is de uitplaatsing van bedrijven uit de bestaande panden leidend voor de
planning van de landaanwinning. Een deel van deze panden dient namelijk tijdig
ontruimd te zijn om constructieve schade en instortingsgevaar te vermijden tijdens het
op hoogte brengen van de landaanwinning waardoor zijwaartse druk in de ondergrond
ontstaat.

De landaanwinning is oorspronkelijk een initiatief van Stadion Feijenoord,
vormgegeven door de oprichting van de Stichting Landaanwinning in de Maas (SLIM).
SLIM had de opdracht de waterkavel van de gemeente in erfpacht te nemen, een
aanneemcombinatie contracteren, de financiering te organiseren en uiteindelijk de
landaanwinning in erfpacht uit te geven. Omdat op dit moment nog geen zekerheid is
over een definitieve financial close van het nieuwe stadion, is ook een scenario
zonder stadion uitgewerkt, waarbij de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas de
grond in erfpacht neemt. Alle overeenkomsten met betrekking tot financiering en
erfpacht liggen klaar voor beide scenario’s:

a. Bij het doorgaan van het stadion is er een financiering van 35 jaar en een
erfpachtcontract van 35 jaar. Gemeente geeft in erfpacht aan SLIM en SLIM in
ondererfpacht aan Nieuw Stadion. Na 35 jaar vindt de aflossing van de
financiering plaats middels betalingen door het stadion en wordt het waterdeel
toegevoegd aan het erfpachtcontract voor het landdeel van het stadion

b. Bij het niet doorgaan van het stadion is er financiering van 15 jaar. Gemeente
geeft in erfpacht uit aan SLIM en SLIM aan de Stichting Gebiedsontwikkeling
aan de Maas. Bij ontwikkeling wordt vanuit de opbrengst de financiering (of
een deel daarvan als in delen wordt ontwikkeld) afgelost. De stichting neemt
de kosten van de landaanwinning bij niet doorgaan van het stadion op in haar
grondexploitatie.

De risico’s in beide scenario’s liggen voornamelijk bij de private partijen. In formele zin
zijn de erfpachtcontracten (en de daarbij behorende vergoeding van toegevoegde
waarde voor het aanbrengen van de landaanwinning) de zekerheid voor de financier
en zijn we daarmee als gemeente partij.

De stichting heeft inmiddels een nadere verkenning en onderbouwing opgesteld,
waaruit blijkt dat de landaanwinning nodig is voor een goede gebiedsontwikkeling en
per saldo een positief financieel effect op de grondexploitatie heeft. De
landaanwinning en de langsdam zijn tevens de basis voor het Getijdenpark
Feijenoord, een van de zeven stadsprojecten. Helaas is het vanwege de situatie op
met name de financiéle markten nog niet gelukt tot contractering te komen.

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft verkend of zij het initiatief van
Stadion Feijenoord kan overnemen. Zij is daartoe bereid, maar dan moet het voor
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SLIM mogelijk zijn om de financiering hiervoor geregeld te krijgen. Met de stijgende
rentes wordt het risicoprofiel voor de financiers groter en is de zekerheid behorende
bij de erfpachtovereenkomsten niet meer voldoende. Betrokken partijen geven aan

dat daarmee de kans op financiering steeds kleiner wordt en eigenlijk in de huidige

markt niet (meer) mogelijk is.

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft gevraagd of de gemeente de
landaanwinning in de gemeentelijke grondexploitatie kan opnemen om zo tot een
kwalitatief goede en financieel haalbare gebiedsontwikkeling te komen. Wij zijn bereid
dit te doen, gezien het positieve effect op de grondexploitatie en de kwalitatieve
meerwaarde, zowel voor de gebiedsontwikkeling als het belang van de
landaanwinning en de langsdam voor het Getijdenpark Feyenoord. Indien de
gemeente de landaanwinning overneemt, moeten we voorkomen dat het gemeentelijk
risicoprofiel al te zeer toeneemt. Hiertoe zal een passend afsprakenkader met de
stichting (en Stadion Feijenoord in geval het stadion doorgaat) worden opgesteld. Dit
afsprakenkader wordt op dit moment verder uitgewerkt met de stichting. Het opnemen
van de landaanwinning in de grondexploitatie is uviteraard een raadsbesluit en wij
gaan er van uit dat het volgende college daartoe een voorstel aan uw raad zal
voorleggen.

Bestemmingsplanprocedure

De voornoemde ontwikkelingen aan de kant van de BVO Feyenoord interfereren met
de beroepsprocedure die momenteel bij de Raad van State loopt tegen het door uw
raad vastgestelde bestemmingsplan Feyenoord City. Op 28 januari 2022 heeft de
gemeenteadvocaat namens het college en de gemeenteraad in een brief aan de
Raad van State betoogd dat het bestemmingsplan in meer dan alleen een nieuw
stadion voorziet. Het bestemmingsplan geeft uitvoering aan het, eveneens door uw
raad vastgestelde, Masterplan Feyenoord City dat onder meer een grote bijdrage
levert aan de woningbouwopgave voor Rotterdam. Zoals eerder al is aangegeven,
gaan de voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling om die reden onverminderd
voort. Zo worden verwervingen gedaan, bedrijven naar elders verplaatst en plannen
uitgewerkt voor woningbouwplots. In de brief wordt ook gemeld dat ook in het
scenario dat er geen nieuw stadion komt, de landaanwinning hoe dan ook nodig is
voor de kwaliteitsimpuls die Feyenoord City (in aangepaste vorm) wil geven aan
Rotterdam Zuid. De stadionplot inclusief landaanwinning wordt dan ingezet voor
onder meer woningbouw. Alle voorbereidende werkzaamheden die met de
landaanwinning verband houden, worden om die reden voortgezet, met als doel tijdig
tot uitvoering over te kunnen gaan.

Omdat de Raad van State het besluit van de BVO Feyenoord naar aanleiding van de
alternatievenvergelijking relevant achtte voor haar standpuntbepaling inzake het
ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan Feyenoord City, heeft de raad in
februari de daarbij betrokken partijen, waaronder ook de gemeente, in de
gelegenheid gesteld om haar uiterlijk op 6 mei 2022 nader te informeren over ieders
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positie in het licht van dit besluit over het al dan niet doorgaan van de bouw van het
nieuwe stadion.

Op 28 april jl. heeft de gemeenteadvocaat in het verlengde daarvan een brief naar de
Raad van State gestuurd. In de brief beargumenteert de gemeente dat er nu er geen
noodzaak is tot vernietiging van het bestemmingsplan over te gaan louter op grond
van de stellingname van de BVO. In de plaats daarvan vraagt de gemeenteadvocaat
de Raad van State om een regiezitting te organiseren om samen met alle betrokken
partijen het wenselijke vervolgproces te bepalen. Inzet is om bij voorkeur het hele
bestemmingsplan in stand te houden, om zowel het stadion mogelijk te houden als de
woningbouw zoveel mogelijk zeker te stellen. Dit geldt in ieder geval voor de drie
eerste plots, maar ook voor het Waterfront. Stadion Feijenoord en Stichting
Gebiedsontwikkeling aan de Maas hebben zich in een eigen schrijven naar de Raad
van State bij dit standpunt van de gemeente aangesloten.

Inmiddels heeft de Raad van State gereageerd op het voorstel van de
gemeenteadvocaat. De Raad van State concludeert abusievelijk dat de gemeente de
bestemming ‘stadion’ zou willen vervangen door ‘woningbouw’. De
gemeenteadvocaat heeft hierover inmiddels contact gehad. Om te beoordelen of een
regiezitting zinvol is (zoals voorgesteld in de brief van de gemeenteadvocaat), wil de
Raad van State van partijen graag horen of zij juridische mogelijkheden zien om die
beoogde wijziging van de bestemming "Gemengd Stadion" onderdeel te laten
uitmaken van de procedure tegen het bestemmingsplan zoals dat nu voorligt. Als
verweerders meer inzicht kunnen geven in hoe de gebiedsontwikkeling verder vorm
zal krijgen, hoort de Raad van State dat ook graag. De Raad van Statie heeft de
gemeente drie weken (tot 2 juni) de tijd gegeven voor het aanleveren van nadere
informatie. Onze reactie bereiden wij in samenwerking met de Stichting
Gebiedsontwikkeling aan de Maas voor. Wethouder BWEG zal u over de brief
informeren.

Sportcampus

Gezien de huidige situatie rond het nieuwe stadion, is er ook onzekerheid over de
realisatie van de atletiekvoorziening in de Kuip. Er dient serieus rekening gehouden te
worden met dat de atletiekvoorziening niet in De Kuip kan worden gerealiseerd.
Hiervoor zijn diverse scenario’s in beeld gebracht, zowel qua inpassing in de
Sportcampus als elders. Inpassing in de Sportcampus gaat ten koste van circa 300
woningen en heeft een negatieve impact op de grondexploitatie van de Sportcampus.

Naar aanleiding van de berichtgeving over het nieuwe stadion, is de gemeente in
overleg getreden met de atletiekverenigingen over de consequenties voor de
atletiekvoorziening in Stadionpark. De atletiekverenigingen hebben daarbij
aangegeven dat zij gezien de staat van de huidige voorziening behoefte hebben aan
een verbetering van de faciliteiten op relatief korte termijn. De te overbruggen periode
tot de atletiekvoorziening in De Kuip werd al als lang ervaren en wordt nu nog langer.
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Wij moeten de verenigingen hierin gelijk geven en zullen hier de komende periode het
overleg over intensiveren.

Op basis van de uitwerking van de verkenning naar mogelijke locaties voor de
atletiekvoorziening en de verder te voeren gesprekken met de atletiekverenigingen zal
een voorstel voor de atletiekvoorziening opgesteld worden. Hierbij zijn de opties om
de huidige voorziening tijdelijk te upgraden, een definitieve voorziening binnen de
Sportcampus te realiseren of een definitieve voorziening elders te realiseren.

Afdoening moties
Wij stellen voor de volgende moties af te doen:

1. Publieke toegankelijkheid geborgd — Kockelkoren (GroenLinks), e.a. - 19bb24544
In deze motie aangenomen op 28 november 2019 bij de vaststelling van het
Masterplan Feyenoord City wordt ons college opgedragen om:

¢ Te sturen op het publiek toegankelijk en bereikbaar maken van de
buitenruimte ook als plekken (zoals de Concourse) privaat bezit zijn;
¢ Dit vitgangspunt vast te leggen in toekomstige overeenkomsten met
private partijen;
e Over de wijze waarop de publieke toegankelijkheid is geborgd met private
partijen in Feyenoord City terug te rapporteren aan de raad;
e Te zorgen dat het terrein met de hoogteverschillen toegankelijk is voor
mensen met een beperking.
In het Plan Openbare Ruimte Feyenoord City (POR) zijn de ambities voor de
openbare ruimte uit het Masterplan verder uitgewerkt. Die ambities en het
stedelijke beleid zijn vertaald en specifiek gemaakt naar deelgebieden, lijnen,
plekken (parken en pleinen) en naar doelgroepen en modaliteiten. In het plan
wordt specifiek aandacht besteed aan de (publieke) toegankelijkheid van ruimtes
in het gebied, waaronder de eis om het gebied voor mindervaliden toegankelijk te
maken. Daarnaast zijn eisen opgenomen om in de afspraken en contracten met
private partijen die toegankelijkheid te borgen en maximaal openbaar te maken.
Het POR vormt het kader voor de verdere uitwerking van inrichtingsplannen voor
de openbare ruimte en de plannen voor plotontwikkeling en wordt door de
gemeente en het Q-team gebruikt als toetsingskader voor de beoordeling van de
plannen voor de openbare ruimte in Feyenoord City. Aanvullend aan het Plan
Openbare Ruimte is een concept-bereikbaarheidsplan opgesteld over de wijze
waarop de bereikbaarheid van het gebied en het parkeren voor bus, auto en fiets
beschreven wordt. Naar aanleiding van de eerste participatie hierover, worden
nog zaken verduidelijkt en verder onderbouwd. Het POR is in april jl. vastgesteld.
De betrokken partijen nemen dit als vertrekpunt voor de verdere inzet op de
buitenruimte. Op grond van het bovenstaande stellen wij voor de motie als
afgedaan te beschouwen. Het POR is als bijlage bij deze brief gevoegd.

2. Een kunstzinnige buitenruimte — De Roon, Walgenbach (D66) en Smet (GL) -
20bb19152



Blad:

10/18

In deze motie aangenomen op 17 december 2020 bij de vaststelling van het
Bestemmingsplan Feyenoord City wordt ons college opgedragen om:

e Te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om beeldende kunst in de

buitenruimte van Feyenoord-City te etaleren;

e Te onderzoeken welke financieringsmogelijkheden daarvoor zijn;

e Hierover terug te koppelen aan de raad.
De ambitie om in de openbare ruimte van Feyenoord City plek te bieden aan
(beeldende) kunst wordt breed gesteund. Ook nu staat er beeldende kunst in het
gebied, zoals het standbeeld van Coen Moulijn bij de Kuip en de Dobber bij de
Stadionlaan. Onlangs nog is met een bijdrage van de Stichting Droom & Daad een
kunst- annex klimobject op de Sportcampus nabij het Park De Twee Heuvels
geplaatst. Maar ook in de plannen voor de toekomst wordt geanticipeerd om plek
te bieden aan kunst. In het in april vastgestelde Plan Openbare Ruimte (POR)
wordt de ambitie verder vastgelegd. Het POR, gemaakt in opdracht van de
stichting en in nauwe samenwerking met ontwerpers en beleidsmakers van de
gemeente, benoemt de ambitie dat kunst in de openbare ruimte mede de identiteit
van Feyenoord City gaat vormgeven. Het POR doet suggesties waar kunst in het
gebied kan landen en ook met welke partijen daarover in contact wordt getreden
zoals Sculpture International Rotterdam (SIR), Centrum Beeldende Kunst
Rotterdam (CBK Rotterdam) en natuurlijk de Feyenoord Foundation.
Voor de financiering bestaan een aantal bronnen zoals het budget voor de
gebiedsontwikkeling, vanuit Feyenoord en partners in de gebiedsontwikkeling,
extern budget/financiering en/of extern initiatief (met name plek faciliteren). Met de
stichting is afgesproken dat winst uit de gebiedsontwikkeling wordt ingezet voor
een hogere inrichtingskwaliteit. Kunst hoort daar ook bij. Op grond van het
bovenstaande stellen wij voor de motie als afgedaan te beschouwen.

Tussenbericht moties

Op 21 apiril jl. hebben wethouder FOHGP en BWEG uw raad geinformeerd over het
besluit van de BVO Feyenoord waarin wordt geoordeeld dat renovatie van De Kuip en
het bouwen van een nieuw stadion aan de Maas in de komende jaren niet mogelijk is
en er daarom niet meer aan een nieuwbouwplan zal worden gewerkt. In vervolg
daarop zijn wij in overleg getreden met de andere bij Feyenoord City betrokken
partners over de consequenties van dit besluit. Daarbij hebben wij unaniem
geoordeeld dat ondanks deze stellingname van de BVO nog steeds alle opties op
tafel liggen en dat we ons willen beraden op welke weg wij nu het beste kunnen
bewandelen. In het verlengde daarvan heeft de gemeenteadvocaat op 28 april jl. een
brief naar de Raad van State gestuurd in het kader van de beroepsprocedure tegen
het bestemmingsplan. In de brief beargumenteert de gemeente dat er nu er geen
noodzaak is tot vernietiging van het bestemmingsplan louter op grond van de
stellingname van de BVO en vraagt om een regiezitting om samen met alle betrokken
partijen het wenselijke vervolgproces te bepalen. Stadion Feijenoord en Stichting
Gebiedsontwikkeling aan de Maas hebben dit standpunt van de gemeente in een
eigen schrijven naar de Raad van State inmiddels bevestigd.
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Voor een aantal door uw raad vastgestelde moties betekent dit uitstel van afdoening.
Het betreft de volgende moties waarvoor wij voorstellen om uiterlijk op 31 december
2022 op terug te komen richting uw raad:

3. Beperk bouwoverlast Veranda — Knieriem CDA), e.a. - 17bb4133:
In deze motie aangenomen op 11 mei 2017 bij de vaststelling van de Position
Paper Feyenoord City wordt ons college opgedragen om:
e de bewoners van de Veranda nauwgezet en voortdurend te informeren
over de verschillende bouwfasen en de daarbij te verwachten overlast;
e samen met bewoners te zoeken naar oplossingen om de overlast te
beperken
Deze motie heeft niet alleen betrekking op de ontwikkeling van een nieuw stadion
maar ook op ‘de overige gebiedsontwikkelingen'. Daarom is en wordt met de
Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas intensief samengewerkt en is na
consultatie van betrokken partijen een BLVC-kaderplan opgesteld (Kaderplan
voor Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid en Communicatie). Daarin zijn
uitgangspunten opgenomen om de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te
beperken.

4. Motie Natuurvriendelijke oevers — Van der Lee (PvdD), De Bruijn (PvdA) -

17bb4136
In deze motie aangenomen op 11 mei 2017 bij de vaststelling van de Position
Paper Feyenoord City wordt ons college opgedragen om:

¢ Natuurvriendelijke oevers aan te leggen als wordt overgegaan tot

realisering van een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas;

Vooruitlopend op de besluitvorming omtrent het nieuwe stadion is verder gewerkt
aan de planontwikkeling voor het Getijdenpark Feyenoord, €én van de zeven
‘Stadsprojecten’, dat zich uitstrekt van het Eiland van Brienenoord tot het
Mallegatpark. Voor dit getijdenpark zijn diverse onderzoeken gedaan op het
gebied van morfologie, stroming in de rivier, vervoer over water, recreatie en
ecologie. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in een concept
Programma van Eisen op basis waarvan een Programma van Eisen is opgesteld
en in januari 2022 is besproken in uw raad als onderdeel van de 7
Stadsprojecten. De samenwerking met Rijkswaterstaat en Havenbedrijf
Rotterdam is cruciaal in de ontwikkeling van dit park. In het eerste kwartaal van
2022 is gewerkt aan het ‘voorlopig ontwerp’ (VO). Het VO wordt in de komende
maanden getoetst op haalbaarheid, draagvlak en betaalbaarheid.

5. Ruimte voor maatschappelijke initiatief in Feyenoord City — De Roon (D66) en
Kockelkoren (GL) - 20bb19154
In deze motie aangenomen op 17 december 2020 bij de vaststelling van het
Bestemmingsplan Feyenoord City wordt ons college opgedragen om:
e Bij de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City
de mogelijkheden te onderzoeken om maatschappelijke initiatieven in
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Feyenoord City betaalbare huisvesting te bieden en dit voor een langere
periode te kunnen waarborgen binnen de financiéle mogelijkheden;
e Hierover terug te koppelen aan de raad.
Naar aanleiding van het afdoeningsvoorstel bij de aanbieding van de zevende
voortgangsrapportage (21bb014953) hebben de indieners op 23 december 2021
aangegeven de motie aan te willen houden tot er meer duidelijkheid is over het
nieuwe stadion.

Motie supermotie — Verheij (VVD), e.a. - 20bb19159
In deze motie aangenomen op 17 december 2020 bij de vaststelling van het
Bestemmingsplan Feyenoord City wordt uw college opgedragen om
e Bij de gebiedskoersen in 2021 met een voorstel te komen waarmee de
bewoners van Feyenoord City voldoende mogelijkheden in hun eigen buurt
krijgen voor hun dagelijkse boodschappen;
e Hierover zo nodig afstemming te zoeken met, en instemming te krijgen van

de provincie;
Op 18 januari 2022 hebben wij de “Gebiedskoersen voor de Detailhandel”
vastgesteld waarin wordt bepaald dat de Beijerlandselaan het winkelgebied voor
Feyenoord City is. In de Gebiedskoersen is Feyenoord City opgenomen in de
detailhandelsstructuur als ‘kansgebied’ in aansluiting op het door uw raad
vastgestelde bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is voor detailhandel,
sport en vrije tijd ruim 14.300 m2 bvo opgenomen en voor gemakswinkels (kleine
supermarkt voor dagelijkse boodschappen/grab & go), 2.500 m2 met een
maximum van 400m2 per vestiging. Door de totale omvang van de toegestane
detailhandel van 2.500 m2 is een ruime diversiteit mogelijk in aanbod voor
dagelijkse boodschappen (zoals bakker, slager, groente & fruit en drogist). De
programmering van detailhandel in het gebied sluit daarmee in beginsel goed aan
op het winkelaanbod van de Beijerlandselaan. De detailhandel is behoorlijk in
ontwikkeling, zowel in het algemeen als op de Boulevard Zuid. Het vergt daarom
een verdere analyse om te bepalen in welke mate de Beijerlandselaan kan
voorzien in de behoefte van Feyenoord City met ca 10.000 inwoners en de
mogelijk bijpehorende mobiliteitsbewegingen. Deze analyse moet uitwijzen of, in
welke mate en op welk moment, mogelijk een grotere voorziening dan 400 m2 in
Feyenoord City gewenst is om te voorzien in de behoefte van de bewoners,
zonder te veel te concurreren met de Beijerlandselaan. Wij zullen u daarover in de
komende voortgangsrapportage nader informeren. De deadline voor de verwachte
afdoening verschuift daarmee naar 30 november 2022.

Motie de financiéle black box Feyenoord City — Simons (LR), Verkoelen (50PLUS)
- 21bb4725

In deze motie aangenomen in de gemeenteraad op 8 april 2021 ter bespreking
van ‘de gemeenteraad buitenspel gezet bij briefing Feyenoord City’ wordt ons
college opgedragen om
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e de raad proactief te informeren - al dan niet in een vertrouwelijke sfeer -
omtrent de voortgang van de financiering van het nieuw te bouwen stadion
van Feyenoord.

De raad is regelmatig door ons geinformeerd over de vorderingen die gemaakt

worden om de financiering van het nieuwe stadion rond te krijgen, maar ook,

tijdens technische sessies, door stadion en club zelf. Vorig jaar heeft Stadion

Feijenoord de laatste stand vervat in het Investeringsmemorandum en naar uw

raad gestuurd in het kader van de toets aan de Position Paper. Nu de

(internationale) bouwmarkten en financiele markten zo sterk in beweging zijn heeft

Stadion Feijenoord opnieuw naar de financieringsstrategie gekeken als onderdeel

van het plan van aanpak om nieuwbouw haalbaar te maken.

Too much love will kill you - Vonk (ChristenUnie-SGP) e.a. - 21bb9772

In deze motie aangenomen op 8 juli 2021 bij het raadsbesluit over Financial

Commitment wordt ons college opgedragen om:

e Goed voor gemeentelijk monument De Kuip te zorgen;

o Zowel het waardestellend onderzoek als het haalbaarheidsonderzoek op een
aansprekende manier openbaar te maken en 'Kuip-verhalen' op te halen en te
delen

e Rotterdammers uit te nodigen mee te denken over de toekomst van De Kuip
en dit actief te faciliteren op basis van een communicatie- en participatieplan,
in lijn met de eerder aangenomen motie 'ledereen maakt de stad';

e Zorg te dragen voor een herontwikkeling die de historische kwaliteiten van De
Kuip accentueert en op een eigentijdse manier benut;

* Publieke toegankelijkheid van tenminste een deel van De Kuip te waarborgen;

¢ De raad bij de volgende voortgangsrapportage meer inzicht te geven in het
proces, de planning, de bandbreedte van de kosten en de risico's voor de
gemeente van herontwikkeling van De Kuip;

¢ Daartoe in elk geval de Procesovereenkomst De Kuip - eventueel vertrouwelijk
- te delen met de raad.

In het tussenbericht voor deze motie bij het aanbieden van de zevende

voortgangsrapportage (21bb014953) wordt uw raad al meer duidelijkheid geboden

over verschillende punten die uw motie aandraagt. Omdat de herontwikkeling van

De Kuip afhankelijk is van het wel of niet realiseren van een nieuw stadion, heeft

het project sindsdien op een betrekkelijk laag pitje gestaan. Naar verwachting zal

dat ook nog even zo blijven in afwachting van meer duidelijkheid over de toekomst
van het nieuwe stadion.

Never walk alone — Vonk (ChristenUnie-SGP) e.a. - 21bb9773

In deze motie aangenomen op 8 juli 2021 bij het raadsbesluit over Financial
Commitment wordt ons college opgedragen om in de gesprekken met Feyenoord
en het Stadion de volgende punten nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en
hen te verzoeken:
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e Het communicatie- en participatieplan uit 2017 te actualiseren en de inzet op
participatie te verstevigen met als doel supporters meer en beter te betrekken;

¢ Snel concreet duidelijk te maken wat supporters in het nieuwe stadion kunnen
verwachten op gebied van zitplaatsen en prijzen;

e Vertegenwoordigers van de supporters te betrekken bij de opzet van het ISG
onderzoek, zodanig dat zij voor de start kunnen zien dat er sprake is van
objectief en onafhankelijk marktonderzoek;

e Over het verloop en de uitkomsten van dit gesprek terug te koppelen aan de
raad.

In het tussenbericht voor deze motie bij het aanbieden van de zevende

voortgangsrapportage (21bb014953) wordt uw raad al meer duidelijkheid geboden

over verschillende punten die uw motie aandraagt. Communicatie is immers een
terugkerend onderwerp tijdens de bestuurlijke overleggen tussen de gemeente
enerzijds en stadion en BVO anderzijds. Daarbij is en wordt ook specifiek
gerefereerd aan de punten in deze raadsmotie.

Supportershome binnen in het Feyenoord City stadion — Achbar (DENK) -

21bb9780

In deze motie aangenomen op 8 juli 2021 bij het raadsbesluit over Financial

Commitment wordt ons college opgedragen om:

e Bij Feyenoord te pleiten serieus te kijken naar mogelijkheden voor een
supportershome en met supporters in gesprek te gaan over invullen ervan;

e Hierover te rapporteren aan de raad.

Naar aanleiding van het afdoeningsvoorstel bij de aanbieding van de zevende

voortgangsrapportage (21bb014953) hebben de indieners op 23 december 2021

aangegeven de motie aan te willen houden tot er meer duidelijkheid is over het

nieuwe stadion.

Motie Feyenoord City binnen bereik — Verheij (VVD) e.a. - 19bb24545
In deze motie aangenomen op 28 november 2019 bij de vaststelling van het
Masterplan Feyenoord City wordt uw college opgedragen om:
e Bij de ontwikkeling van Feyenoord City in te zetten op het zo snel mogelijk
vergroten van de P&R capaciteit Beverwaard;
e Erop in te zetten dat HOV met toereikende capaciteit beschikbaar is
voordat het stadion en de nieuwe woningen worden opgeleverd.
Er wordt gewerkt aan een plan voor de Zuidpunt Beverwaard waarvan een
vergroting van de parkeercapaciteit voor Feyenoord City deel uitmaakt. Daarbij is
ook de toekomst van de betrokken hondenscholen meegenomen. Het plan is in
concept gereed en wordt na de zomer afgerond. Daarnaast wordt gestudeerd op
de mogelijkheid om na de zomer alvast tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren. In
overleg tussen gemeente en Stadion Feijenoord moeten daarvoor dan wel
voldoende financiéle middelen op tafel komen. De planvorming verloopt weliswaar
trager dan in eerdere tussenberichten is vermeld, maar zal niet van invioed zijn op
de tijdige beschikbaarheid van de parkeerplaatsen voor Feyenoord City.
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Over het tweede onderdeel in de motie merken wij net als in eerdere
tussenberichten op dat wij daar feitelijk al aan voldoen. Een goede en tijdige
bereikbaarheid van het stadion en de gebiedsontwikkeling is geborgd in de
uitvoering van het door uw raad vastgestelde Mobiliteitsplan Feyenoord City. Voor
de langere termijn blijven wij samen met andere overheden werken aan
verbetering en uitbreiding van het HOV in Rotterdam. Dat gebeurt onder meer in
het belang van stedelijke ontwikkelingen zoals Feyenoord City. Zo wordt als
onderdeel van het Plan Toekomstvast Tramnet onderzoek gedaan naar
mogelijkheden voor optimalisatie van routes en frequenties van de tram rondom
Feyenoord City. In de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam wordt
o.a. onderzoek gedaan naar een nieuw station Stadionpark en een HOV-
verbinding Kralingse Zoom — Zuidplein gebruikmakend van een nieuwe
oeververbinding.

Uiterlijk bij de volgende voortgangsrapportage van Feyenoord City zullen wij u
opnieuw berichten. De nieuwe deadline is daarmee 30 november 2022.

Behoud goede parkeeroplossing voor forenzen - Simons (LR), Verheij (VVD) en
Verkoelen (50PLUS) - 20bb19156
In deze motie aangenomen op 17 december 2020 bij de vaststelling van het
Bestemmingsplan Feyenoord City wordt uw college opgedragen om:
¢ Met betrokken partijen de mogelijkheden voor P+R bij NS-stations op
Rotterdam—Zuid te verkennen als alternatief voor forenzen;
¢ De raad zo spoedig mogelijk een voorstel voor de realisatie van een P+R
bij een NS-station op Rotterdam-Zuid aan te bieden.

De verkenning naar mogelijkheden voor het realiseren van P+R bij NS Stations op
Zuid is afgerond. Er zijn vijf mogelijke locaties onderzocht, te weten bij Station
Entrepot (nieuw), Station Zuid (bestaand), Station Stadionpark (nieuw) en twee
locaties bij Station Lombardijen (bestaand). Onder meer omdat het bij de
planontwikkeling voor Feyenoord City moeilijk bleek om een dergelijke voorziening
in te passen, is na de verkenning vooral ingezoomd op de locatie Station
Lombardijen. Concreet worden momenteel de mogelijkheden onderzocht om de
restcapaciteit van de Q-park garage Zorgboulevard in te zetten. Daarbij wordt
gekeken naar zaken als de afstand tussen parkeergarage en station en de relatie
met gratis alternatieven in de buurt. De voortgang in de afdoening van deze motie
verloopt trager dan verwacht maar ligt niet op het kritieke pad gezien de laatste
ontwikkelingen omtrent het nieuwe stadion Bij de volgende voortgangsrapportage
van Feyenoord City zullen wij u opnieuw berichten. De nieuwe deadline is
daarmee 30 november 2022.

Afdoening toezeggingen
We stellen voor de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

Het Plan Openbare Ruimte voor Feyenoord City naar de raad sturen (gedaan op
19 nov 2020 in MPOF over VGR6) - 20bb18271
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Bijgevoegd treft u het vastgestelde Plan Openbare Ruimte (POR) aan dat is
opgesteld in opdracht van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas in
nauwe samenwerking met stadion en gemeente. In het POR zijn de ambities voor
de openbare ruimte uit het Masterplan Feyenoord City verder uitgewerkt. Die
ambities en het stedelijke beleid zijn vertaald en specifiek gemaakt naar
deelgebieden, lijnen en plekken (parken en pleinen). Dit plan vormt het kader voor
de verdere uitwerking van alle inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en alle
plannen voor plotontwikkeling. In het document wordt ook een aantal moties van
de gemeenteraad geadresseerd (waaronder over publieke toegankelijkheid en
kunst in de buitenruimte). Er wordt extra aandacht besteed aan het verder
vergroenen van het gebied en het toepassen van de Rotterdamse Stijl. Het POR
wordt vanaf nu door de gemeente en het Q-team gebruikt als toetsingskader voor
de beoordeling van de plannen voor de openbare ruimte in Feyenoord City. In
aanvulling op het POR is een concept-rapport ‘Bereikbaarheid Feyenoord City na
gereedkomen fase 1 opgesteld, waarin de bereikbaarheid van het gebied en de
parkeerlocaties voor bus, auto en fiets na het gereedkomen van fase 1 wordt
toegelicht. Naar aanleiding van de eerste participatie hierover, worden nog zaken
verduidelijkt.

Inzicht bieden in de inrichting van de openbare ruimte en de groenvoorziening
(toezegging gedaan op 3 dec 2020 in MPOF over bestemmingsplan) - 20bb18627
Het Plan Openbare Ruimte (POR) dat definitief door de betrokken partijen
(stichting, stadion, gemeente) is vastgesteld, verschaft het gevraagde inzicht in de
inrichting van de openbare ruimte en de groenvoorziening van Feyenoord City.
Het POR is aangeboden aan uw raad en zal als toetsingskader worden gebruikt
bij alle toekomstige planuitwerkingen.

Overzicht Mobiliteitsprojecten Feyenoord City: de wethouder zegt toe in de
volgende voortgangsrapportage te komen met een overzicht van de planning en
financién van de mobiliteitsprojecten Feyenoord City - 21bb16644

In het hoofdstuk Mobiliteit van de bijgevoegde halfjaarlijkse Voortgangsrapportage
Feyenoord City (en volgende rapportages) wordt gerapporteerd over de voortgang
met de diverse projecten in het Mobiliteitsprogramma qua planning en financién.

Grex Feyenoord City: in de volgende voortgangsrapportage wordt gerapporteerd
over de voortgang van de grex Feyenoord City - 21bb16672

In het hoofdstuk Gebiedsontwikkeling van de bijgevoegde halfjaarlijkse
Voortgangsrapportage Feyenoord City (en volgende rapportages) wordt in de
paragraaf Financién gerapporteerd over de gemeentelijke grondexploitatie.

Landaanwinning Feyenoord City - de wethouder zal in januari rapporteren over de
stand van zaken van de landaanwinning (toezegging gedaan in cie MPOF op 23
december 2021) - 21bb16674

In het hoofdstuk Nieuw stadion wordt uw raad in de paragraaf Kritieke processen
(Landaanwinning en langsdam) en in de paragraaf Participatie (Instemming
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stakeholders — Rijk) geinformeerd over de stand van zaken van de
landaanwinning tot 1 april 2022. Vanwege het belang van de landaanwinning voor
de gebiedsontwikkeling in het terugvalscenario zonder nieuw stadion wordt ook in
het hoofdstuk op meerdere plekken de relatie gelegd met deze ontwikkeling. In
deze brief is op de voortgang na 1 april ingegaan. In de volgende halfjaarlijkse
voortgangsrapportages wordt uw raad blijvend op de hoogte gehouden over de
vorderingen met de landaanwinning.

Voortgangsrapportage Feyenoord City - Bij de voortgangsrapportage Feyenoord
City komt een oplegger waarin wordt ingegaan op de relevante ontwikkelingen na
de peildatum van 1-4-2022. Daarin komt in ieder geval aan de orde: stand van
zaken landaanwinning, update overleg BVO en Stadion over vervolg, stand van
zaken uitwerking en tijdpad scenario’s gebiedsontwikkeling en uitleg over aandeel
gemeente in het stadion n.a.v. vraag dhr. van Dijk (toezegging gedaan in de
raadsvergadering van 12 mei 2022) — 22bb003550

In het eerste deel van deze brief zijn wij op alle genoemde punten in deze
toezegging ingegaan en beschouwen de toezegging daarom als afgedaan.

Uitstelberichten toezeggingen
Voor de volgende toezeggingen is uitstel van de afdoening gewenst:
7. De contractuele afspraken over het beheer van de buitenruimte tzt ter bespreking

voorleggen aan de commissie (gedaan op 9 mei 2019 in MPOF over VGR3) -
19bb15783

Het Plan Openbare Ruimte (POR) is definitief door de betrokken partijen
(stichting, stadion, gemeente) vastgesteld. In hoofdstuk vijf worden de
uitgangspunten voor een goed beheer van de buitenruimte vastgelegd. De
contractuele vastlegging daarvan gebeurt in een latere fase. Dat wordt mede
beinvlioed door of er wel of niet een nieuw stadion wordt gerealiseerd en wanneer
dit gebeurt. Voorgesteld wordt om de deadline voor het voldoen aan deze
toezegging te verschuiven naar eind 2023

De raad informeren over de situatie van de hondenschool in relatie tot de
uitbreiding van P+R Beverwaard bij de afdoening van de motie Verheij e.a.
‘Feyenoord City binnen bereik’ (gedaan op 6 dec 2019 in MPOF over VGR4) —
19bb24935

Vanwege de samenhang met de afdoening van de motie Feyenoord City binnen
bereik (19bb24545) stellen wij voor de toezegging af te doen bij de volgende
voortgangsrapportage. De deadline verschuift daarmee naar 30 november 2022
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Financiéle en juridische consequenties/aspecten:

Geen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
De secretaris, De burgemeester,

=
V.J.M. Roozen A. Aboutaleb
Bijlage(n):

e Voortgangsrapportage Feyenoord City 8 (april 2022)
e Plan Openbare Ruimte Feyenoord City (april 2022)



